# MUNICÍPIO DE GARIBALDI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS**

**ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO**

## CRONOGRAMA

| ITEM | SERVIÇO | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERCENTUAL | VALOR | PERCENTUAL | VALOR | PERCENTUAL | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 16.498,01 | 33,33% | R$ 5.498,79 | 33,33% | R$ 5.498,79 | 33,34% | R$ 5.500,44 |
| 2 | SISTEMA DE DRENAGEM | R$ 153.840,05 | 80,00% | R$ 123.072,04 | 20,00% | R$ 30.768,01 | | |
| 3 | CERCAMENTO | R$ 113.947,53 | | | 50,00% | R$ 56.973,77 | 50,00% | R$ 56.973,77 |
| 4 | CASAMATA | R$ 47.979,80 | | | 30,00% | R$ 14.393,94 | 70,00% | R$ 33.585,86 |
| 5 | GRAMADO | R$ 30.741,54 | | | 80,00% | R$ 24.593,23 | 20,00% | R$ 6.148,31 |
| 6 | EQUIPAMENTOS | R$ 11.185,28 | | | | | 100,00% | R$ 11.185,28 |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | R$ 1.188,22 | | | | | 100,00% | R$ 1.188,22 |
| **TOTAL** | | **R$ 375.380,43** | **34,25%** | **R$ 128.570,83** | **35,22%** | **R$ 132.227,73** | **30,52%** | **R$ 114.581,87** |

**GARIBALDI, 19 DE OUTUBRO DE 2026.**

DIEGO LUCIAN ARMANI:00459924010
Assinado de forma digital por DIEGO LUCIAN ARMANI:00459924010
Dados: 2026.10.20 15:18:03 -03'00'

**DIEGO ARMANI**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CARINA PANNO BRANCHER:03011004030
Assinado de forma digital por CARINA PANNO BRANCHER:03011004030
Dados: 2026.10.19 16:14:54 -03'00'

**CARINA PANNO BRANCHER**
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS RS 236445
ART Nº 14093646