MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO MUNICIPIO DE GARIBALDI/RS

ENDEREÇO: RUA FREI MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 15.472,29	33,33%	R$ 5.156,91	33,33%	R$ 5.156,91	33,34%	R$ 5.158,46
2	REMOÇÃO DE AREIA NA ÁREA DO CAMPO E ÁREA DA CALÇADA ATÉ O MURO	R$ 8.202,57	100,00%	R$ 8.202,57				
3	SISTEMA DE DRENAGEM	R$ 42.672,98	100,00%	R$ 42.672,98				
4	ILUMINAÇÃO	R$ 26.709,42	100,00%	R$ 26.709,42				
5	GRAMA SINTÉTICA	R$ 198.382,33	40,00%	R$ 79.352,93	60,00%	R$ 119.029,40		
6	CERCAMENTO	R$ 53.300,41			100,00%	R$ 53.300,41		
7	MURO	R$ 49.046,72			60,00%	R$ 29.428,03	40,00%	R$ 19.618,69
8	CALÇADA	R$ 30.328,37			20,00%	R$ 6.065,67	80,00%	R$ 24.262,70
9	EQUIPAMENTOS	R$ 29.162,66					100,00%	R$ 29.162,66
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 246,63					100,00%	R$ 246,63
TOTAL		**R$ 453.524,38**	**35,74%**	**R$ 162.094,81**	**46,96%**	**R$ 212.980,43**	**17,30%**	**R$ 78.449,14**

GARIBALDI, 21 DE OUTUBRO DE 2026.

DIEGO LUCIAN ARMANI:00459924010 Assinado de forma digital por DIEGO LUCIAN ARMANI:00459924010 Dados: 2026.10.22 10:03:38 -03'00'

DIEGO ARMANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CARINA PANNO BRANCHER:03011004030 Assinado de forma digital por CARINA PANNO BRANCHER:03011004030 Dados: 2026.10.21 14:11:45 -03'00'

CARINA PANNO BRANCHER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS RS 236445
ART Nº 14178715