OBRA: ORÇAMENTO – COBERTURA EMEI DANTE LA ROCCA Município: LAVRAS DO SUL		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	PRAZO EM MESES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R$)			ACUMUL TOTAL
			1º	2º	
1	INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA	16.000,0	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 16.000
		100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL %	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL R$	16.000,0	8.000,00	8.000,00	16.000
	TOTAL ACUMULADO		8.000,00	16.000	16.000

Lavras do Sul / RS - 15 de Outubro de 2026

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Eng. Civil Camila Vidal Budó Fanco
CREA RS 273283

OBRA: COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL – E.M.E.F. MARIA JOAQUINA DE MENEZES Município: LAVRAS DO SUL		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	PRAZO EM MESES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R$)			ACUMUL TOTAL
			1º	2º	
1	INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA	18.141,74	R$ 9.070,87	R$ 9.070,87	R$ 18.141,74
		100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL %	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL R$	18.141,74	9.070,87	9.070,87	18.141,74
	TOTAL ACUMULADO		9.070,87	18.141,74	18.141,74

Lavras do Sul / RS - 15 de Outubro de 2026

Camila Vidal Budó Franco
Engenheira Civil
CREA - RS273283

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Eng. Civil Camila Vidal Budó Fanco
CREA RS 273283