CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	0	Prefeitura municipal de Sete de Setem	FECHAMENTO DE PILOTIS - CRAS	FECHAMENTO DE PILOTIS - CRAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**8.241,23**	% Período:	100,00%											
1.1.	LOCAÇÃO	8.241,23	% Período:	100,00%											
2.	**FUNDAÇÕES**	**7.109,69**	% Período:	66,41%		33,59%									
2.1.	BALDRAMES	4.721,85	% Período:	100,00%											
2.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.387,84	% Período:			100,00%									
3.	**PAREDES E PAINÉIS**	**36.298,35**	% Período:	36,54%	50,00%	13,46%									
3.1.	ALVENARIA	16.752,40	% Período:	50,00%	50,00%										
3.2.	ESQUADRIAS	19.545,95	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
4.	**REVESTIMENTOS**	**35.630,18**	% Período:		17,78%	55,14%	16,23%	10,85%							
4.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS / FORROS	25.341,90	% Período:		25,00%	75,00%									
4.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO	2.554,78	% Período:			25,00%	75,00%								
4.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	7.733,50	% Período:				50,00%	50,00%							
5.	**PINTURA**	**9.508,83**	% Período:						20,88%	79,12%					
5.1.	PINTURA INTERNA	7.523,38	% Período:							100,00%					
5.2.	PINTURA EXTERNA	1.985,45	% Período:						100,00%						
6.	**PAVIMENTAÇÕES**	**24.758,09**	% Período:				8,74%	91,26%							
6.1.	CERÂMICA	20.429,28	% Período:					100,00%							
6.2.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	4.328,81	% Período:				50,00%	50,00%							
7.	**INSTALAÇÕES**	**18.903,42**	% Período:		4,39%	22,72%		31,10%	31,10%	10,68%					
7.1.	ELÉTRICAS	2.019,54	% Período:							100,00%					
7.2.	FIOS E CABOS	7.265,80	% Período:					50,00%	50,00%						
7.3.	HIDRÁULICAS	1.180,68	% Período:		50,00%	50,00%									
7.4.	REGISTROS	479,84	% Período:		50,00%	50,00%									
7.5.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	2.928,62	% Período:			100,00%									
7.6.	ACESSÓRIOS / CAIXAS	535,50	% Período:			100,00%									

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	0	Prefeitura municipal de Sete de Setem	FECHAMENTO DE PILOTIS - CRAS	FECHAMENTO DE PILOTIS - CRAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
7.7.	APARELHOS, METAIS E BANCADA	4.493,44	% Período:					50,00%	50,00%						
8.	**COMPLEMENTAÇÕES**	**1.106,69**	% Período:							100,00%					
8.1.	LIMPEZA	1.106,69	% Período:							100,00%					
			% Período:												

Total:	**R$ 141.556,48**	Período:	%:	18,53%	17,88%	22,05%	5,61%	22,85%	5,56%	7,52%				
			Repasse:	12.838,26	12.392,37	15.280,06	3.890,40	15.831,39	3.850,17	5.213,29				
			Contrapartida:	13.387,51	12.922,53	15.933,77	4.056,84	16.508,67	4.014,90	5.436,32				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	**26.225,77**	**25.314,91**	**31.213,83**	**7.947,24**	**32.340,05**	**7.865,07**	**10.649,61**				
		Acumulado:	%:	18,53%	36,41%	58,46%	64,07%	86,92%	92,48%	100,00%				
			Repasse:	12.838,26	25.230,63	40.510,69	44.401,09	60.232,48	64.082,65	69.295,94				
			Contrapartida:	13.387,51	26.310,04	42.243,81	46.300,65	62.809,32	66.824,22	72.260,54				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**26.225,77**	**51.540,68**	**82.754,51**	**90.701,75**	**123.041,80**	**130.906,87**	**141.556,48**				
			Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

Sete de Setembro / RS
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: RS236307
ART/RRT: 14664307

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Data: 08/10/2026 13:53:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELSON PALINSKI:90715934015
Assinado de forma digital por NELSON PALINSKI:90715934015
Dados: 2026.11.05 17:04:06 -03'00'