ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE VILA FLORES/RS **CNPJ: 91.566.869/0001-53**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ **ÁREA:** **3.150,00m²**

LOCAL: Linha Conde de Porto Alegre; São Lourenço - VILA FLORES - RS.

Item	Descrição	MES 1		MES 2		MES 3		VALOR ITEM
		VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	100%	-		-		R$ -
2	SUB-BASE E BASE	-	100%	-		-		R$ -
3	REPERFILAGEM	-		-	100%	-		R$ -
4	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	-		-	25%	-	75%	R$ -
5	SINALIZAÇÃO	-		-		-	100%	R$ -
6	DESMOBILIZAÇÃO					-	100%	R$ -
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	33%	-	33%	-	34%	R$ -
	VALOR TOTAL/MÊS	-	23,52%	-	41,85%	-	34,63%	
								R$ -

OBS:

VILA FLORES, 30/09/2026.

RESPONSAVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

EVANDRO BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL