ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE VILA FLORES/RS **CNPJ: 91.566.869/0001-53**

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEI NOSTRI BAMBINI

LOCAL: Rua das Éricas, n. 405 - Bairro Vila Nova - Vila Flores

ÁREA EXIST **656,78m²**

ÁREA AMPLIAÇÃO: **216,40m²**

ÁREA TOTAL: **873,18m²**

Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		VALOR ITEM
		VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	VALOR R$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	100%	-		-		-		-		-		R$ -
2	FUNDAÇÕES	-	100%	-		-		-		-		-		R$ -
3	VIGAS	-		-	100%	-		-		-		-		R$ -
4	PILARES E BLOCOS	-	100%	-		-		-		-		-		R$ -
5	PAVIMENTO E REVESTIMENTOS	-		-	50%	-	50%	-		-		-		R$ -
6	TELHADO	-		-		-	50%	-	50%	-		-		R$ -
7	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	-		-	50%	-		-	50%	-		-		R$ -
8	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		-	100%	R$ -
9	PINTURAS	-		-		-		-		-		-	100%	R$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		-	50%	-		-	50%	-		R$ -
11	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	-		-		-		-	100%	-		-		R$ -
12	PLUVIAL	-		-		-		-		-		-	100%	R$ -
13	ACESSÓRIOS	-		-		-		-		-		-	100%	R$ -
14	PPCI E GÁS	-		-		-		-	50%	-	50%	-		R$ -
15	MURO DE CONTENÇÃO	-	100%	-		-		-		-		-		R$ -
16	ÁREA EXTERNA	-		-		-		-		-	100%	-		R$ -
17	SERVIÇOS FINAIS	-		-		-		-		-		-	100%	R$ -
	VALOR TOTAL/MÊS	**-**	**20,18%**	**-**	**17,63%**	**-**	**14,66%**	**-**	**18,98%**	**-**	**13,71%**	**-**	**14,84%**	**100,00%**
														R$ -

VILA FLORES,28/10/2026

RESPONSAVEL TÉCNICO
AUGUSTO BEN
CREA-RS 236427
ENGENHEIRO CIVIL

EVANDRO A. BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL