CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

GLOBAL (X) INDIVIDUAL ( )

PROGRAMA:
OBJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRI MODALIDADE: **EMPREITADA GLOBAL**
LOCAL: **ESTRADA VICINAL LINHA TAIPAO FUNDOS - SAO PEDRO DO BUTIÁ**
PROPONENTE: **Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá** VALOR: 234.332,28
,

Item	Discriminação dos serviços			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	TRECHO 1	33,33	78.110,76	60,00	46.866,46	40,00	31.244,30			PRESTAÇÃO DE CONTAS			
2.0	TRECHO 2	66,67	156.221,52			60	93.732,91	40	62488,61	PRESTAÇÃO DE CONTAS			
7.0													
8.0													
9.0													
10.0													
11.0													
12.0													
13.0													
14.0													
15.0													

TOTAL	Simples	100,00	234.332,28	20,00	46.866,46	53,33	124.977,22	26,67	62.488,61				
	Acumulado	100,00	234.332,28	20,00	46.866,46	73,33	171.843,68	100,00	234.332,28				

São Pedro do Butiá, 13 de agosto de 2026.

NARCISO LUIS LENZ
Prefeito Municipal

Eng. *Roaldo Reisdorfer de Lima*
Resp. Téc. CREA 93.699/D