CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Cabeceiras de concreto armado
Município: **SAO PEDRO DO BUTIÁ**
Endereço: **Estrada Linha Butiá inferior à Vila Ipê/SPM - Arroio Butiá e Estrada Sede á Linha Taipão Fundos - Arroio Pobre**

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1.	Cabeceiras de concreto armado estrada Butiá Inferior à Vila Ipê-arroio Butiá	22.162,73	100,00%	11.081,37	11.081,37			-	-
	SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 22 DE OUTUBRO DE 2026								
	Valores totais	**22.162,73**	**100,00%**	11.081,37	22.162,73		-	-	-

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
ENG° ROALDO REISDORFER DE LIMA
CREA N° 93.699