CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	ESF COHAB	REFORMA ENTRADA DE ENERGIA ESF COHAB

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**REFORMA ENTRADA DE ENERGIA ESF**	**22.914,69**	% Período:	74,52%	25,48%										
				50,00%	50,00%										
1.1.	ENTRADA DE ENERGIA	17.077,00	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
1.2.	CONSERTO DOS CIRCUITOS COM PRO	5.837,69	% Período:		100,00%										
				0,00%	100,00%										
2.		**-**	% Período:												

Total: R$ 22.914,69

Período:	%:	74,52%	25,48%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	17.077,00	5.837,69											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**17.077,00**	**5.837,69**											
Acumulado:	%:	74,52%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	17.077,00	22.914,69											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**17.077,00**	**22.914,69**											

BENTO GONÇALVES/RS
Local

sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Delton Picolo
CREA/CAU: RS176714
ART/RRT:

Assinado por:
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
Delton Picolo
06/11/2026 15:34:24

Documento Assinado de Forma Eletrônica.
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://bentogoncalves.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: d9925935-5238-4c16-86f6-d62330251bc2 - Página 1/1