CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**	**5.541,42**	% Período:	100,00%											
1.1.	Placa de obra e administração	5.541,42	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**RUA SCHEEREN - ACESSO CIDADE-COOP**	**520.362,56**	% Período:	15,65%	84,18%	0,17%									
2.1.	Serviços iniciais e preparação da base	41.948,54	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	Meio-fio	39.488,30	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.3.	Pavimentação	438.048,63	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.4.	Sinalização	877,09	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.	**ENTRONCAMENTO RUA SCHEEREN x RS1**	**265.584,54**	% Período:			100,00%									
				70,00%	30,00%										
3.1.	Serviços iniciais e preparação da base	20.950,39	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.2.	Pavimentação	244.174,65	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.3.	Sinalização	459,50	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 791.488,52

Período:	%:	10,99%	55,34%	33,67%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	86.978,26	438.048,63	266.461,63									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**86.978,26**	**438.048,63**	**266.461,63**									
Acumulado:	%:	10,99%	66,33%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	86.978,26	525.026,89	791.488,52									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**86.978,26**	**525.026,89**	**791.488,52**									

ROQUE GONZALES/RS
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SCHMITT
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 14725300