MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO VALENTIM
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA DR. LUÍS CARLOS FARRET, Nº 76 - SÃO VALENTIM - RS
Data Base: jun/2026

	Ítem	Valor total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Período 4	%	Período 5	%	Período 6	%
1	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	1.533,86	0,34	1.533,86	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS	9.881,57	2,20	1.976,31	20,00	1.581,05	16,00	1.581,05	16,00	1.581,05	16,00	1.581,05	16,00	1.581,05	16,00
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	26.568,66	5,91	19.129,44	72,00	1.859,81	7,00	3.719,61	14,00	1.859,81	7,00	-	0,00	-	0,00
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	45.034,55	10,01	2.648,03	5,88	7.669,38	17,03	8.966,38	19,91	8.885,32	19,73	9.033,93	20,06	7.831,51	17,39
5	PAREDES E PAINÉIS	215,63	0,05	-	0,00	-	0,00	-	0,00	215,63	100,00	-	0,00	-	0,00
6	COBERTURA	54.856,74	12,19	-	0,00	24.685,53	45,00	25.234,10	46,00	4.937,11	9,00	-	0,00	-	0,00
7	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	28.311,28	6,29	-	0,00	14.155,64	50,00	14.155,64	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8	PISOS INTERNOS	4.466,79	0,99	-	0,00	893,36	20,00	1.340,04	30,00	1.340,04	30,00	893,36	20,00	-	0,00
9	REVESTIMENTOS	31.405,66	6,98	-	0,00	7.851,42	25,00	7.851,42	25,00	7.851,42	25,00	7.851,42	25,00	-	0,00
10	ESQUADRIAS	31.044,63	6,90	-	0,00	5.588,03	18,00	7.761,16	25,00	7.761,16	25,00	9.934,28	32,00	-	0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.894,10	3,31	-	0,00	-	0,00	2.234,12	15,00	2.978,82	20,00	3.723,53	25,00	5.957,64	40,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.115,93	5,36	-	0,00	6.028,98	25,00	6.028,98	25,00	6.028,98	25,00	6.028,98	25,00	-	0,00
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	33.427,75	7,43	-	0,00	5.014,16	15,00	6.685,55	20,00	10.028,33	30,00	11.699,71	35,00	-	0,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	56.795,36	12,63	-	0,00	-	0,00	-	0,00	22.718,14	40,00	22.718,14	40,00	11.359,07	20,00
15	PINTURA	56.594,74	12,58	-	0,00	-	0,00	2.829,74	5,00	11.318,95	20,00	14.148,69	25,00	28.297,37	50,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS	20.952,05	4,66	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.466,64	7,00	19.485,41	93,00
17	SERVIÇOS FINAIS	9.734,70	2,16	1.168,16	12,00	1.265,51	13,00	1.168,16	12,00	1.265,51	13,00	1.168,16	12,00	3.699,19	38,00
	Total do período	449.834,00	100,00	**R$ 26.455,80**	5,88	**R$ 76.592,88**	17,03	**R$ 89.555,94**	19,91	**R$ 88.770,25**	19,73	**R$ 90.247,89**	20,06	**R$ 78.211,23**	17,39
	Acumulado			R$ 26.455,80	5,88	R$ 103.048,68	22,91	R$ 192.604,62	42,82	R$ 281.374,87	62,55	R$ 371.622,77	82,61	R$ 449.834,00	100,00