ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS					TOTAL
		1	2	3	4	5	
1	Processo licitatório	100,00%					100,00%
		-	-	-	-	-	R$ -
2	Fornecimento e Recebimento do Equipamento					100,00%	100,00%
		-	-	-	-	R$ 183.604,20	**R$ 183.604,20**
3	Reforma e adequações na edificação				100,00%		100,00%
		-	-		R$ 19.301,18		**R$ 19.301,18**
TOTAL					R$ 19.301,18	R$ 183.604,20	**R$ 202.905,38**
		0,00%	***0%***	***0%***	***9,51%***	***90,49%***	**100,00%**
VALOR TOTAL (R$)							**202.905,38**

São Marcos/RS, 13 de Outubro de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROBERTA CASTILHOS
Data: 13/11/2026 10:50:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Roberta Castilhos
Engenheira Civil
CREA/RS 252.053