CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: MUNICÍPIO DE NOVA PÁDUA-RS

Obra: Projeto Hidrantes EMEI Professores Bortolo Bigarella e Idalino Vailatti

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PRAZO
		R$	30 DIAS
1.	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE HIDRANTES	163.182,15	100%
			163.182,15
	VALOR TOTAL	**163.182,15**	
DESEMBOLSO MENSAL		R$	163.182,15
		%	100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$	163.182,15
		%	100,00%

Referência de preços:

Assinatura do Responsável:

SINAPI SEM DESONERAÇÃO - Emissão: 11/11/2026 | Referência: 09/2026

COMPOSIÇÃO BDI= 23,54%

Douglas Richetti

Engenheiro Civil - CREA: RS210296

Documento assinado digitalmente

gov.br

DOUGLAS RICHETTI

Data: 11/11/2026 09:35:16-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br