11.02.R04_261113 Estrada Granja Vargas (Capa C.B.U.Q.)

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 08/2026 - Sergipe
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		47.479,68	5.934,96	5.934,96	5.934,96	5.934,96	5.934,96	5.934,96	5.934,96	5.934,96
2	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		47.585,12	5.948,14	5.948,14	5.948,14	5.948,14	5.948,14	5.948,14	5.948,14	5.948,14
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		79.998,15	79.998,15							
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		494.465,52	98.893,10	98.893,10	98.893,10	98.893,10	98.893,10			
5	DRENAGEM (somente travessias)	100,00%				50,00%	50,00%			
		27.764,60				13.882,30	13.882,30			
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		8.691.055,64				2.172.763,91	2.172.763,91	2.172.763,91	2.172.763,91	
7	SINALIZAÇÃO	100,00%								100,00%
		199.848,04								199.848,04
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		10.367,95								10.367,95
Porcentagem		**1,99%**	**1,15%**	**1,15%**	**23,94%**	**23,94%**	**22,76%**	**22,76%**	**2,31%**	
Custo		**190.774,35**	**110.776,20**	**110.776,20**	**2.297.422,41**	**2.297.422,41**	**2.184.647,01**	**2.184.647,01**	**222.099,09**	
Porcentagem Acumulado		**1,99%**	**3,14%**	**4,3%**	**28,23%**	**52,17%**	**74,93%**	**97,69%**	**100,0%**	
Custo Acumulado		**190.774,35**	**301.550,55**	**412.326,75**	**2.709.749,16**	**5.007.171,57**	**7.191.818,58**	**9.376.465,59**	**9.598.564,70**	

ARTHUR GUILHERME FRITSCHER GRIESANG:01205573046
Assinado de forma digital por ARTHUR GUILHERME FRITSCHER GRIESANG:01205573046
Dados: 2026.11.15 14:32:02 -03'00'

Arthur Guilherme Fritscher Griesang
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Palmares do Sul - RS
CNPJ: 90.836.701/0001-58