PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANOAS - RS

alização dos pavimentos das Ruas Araras e Araucária

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 190.141,44	33,00% 62.746,68	33,00% 62.746,68	34,00% 64.648,09
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 4.654.829,30	50,00% 2.327.414,65	50,00% 2.327.414,65	
3	DRENAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS	100,00% 332.739,32	50,00% 166.369,66	40,00% 133.095,73	10,00% 33.273,93
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 283.401,54			100,00% 283.401,54
Porcentagem			**46,81%**	**46,2%**	**6,98%**
Custo			**2.556.530,98**	**2.523.257,05**	**381.323,56**
Porcentagem Acumulado			**46,81%**	**93,02%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**2.556.530,98**	**5.079.788,03**	**5.461.111,60**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
Data: 27/08/2026 16:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marco Antonio da Silva Oliveira - Mat 121390
Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 183876