CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZA**	**347.135,37**	% Período:	15,60%	18,64%	32,47%	33,29%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.772,81	% Período:	100,00%											
1.2.	PAREDES E DIVISÓRIAS	51.397,23	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO	63.365,66	% Período:		17,00%	69,00%	14,00%								
1.4.	REVESTIMENTO INTERNO	33.182,99	% Período:		51,00%	49,00%									
1.5.	REVESTIMENTO EXTERNO	12.556,18	% Período:		100,00%										
1.6.	SOLEIRA	2.628,36	% Período:			100,00%									
1.7.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.363,19	% Período:				100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS DE FERRO	6.650,23	% Período:			100,00%									
1.9.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	18.877,87	% Período:				100,00%								
1.10.	PINTURA	23.462,16	% Período:			81,00%	19,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.993,69	% Período:		20,00%		80,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.322,25	% Período:		75,00%	10,00%	15,00%								
1.13.	CERCAMENTO FRONTAL E CORRIMÃO	40.900,74	% Período:			12,00%	88,00%								
1.14.	PINTURA EXTERNA	14.540,50	% Período:			67,00%	33,00%								
1.15.	LOTE 2 - ITENS CUSTEADOS PMBG	22.121,51	% Período:		33,00%	36,00%	31,00%								

Total: R$ 347.135,37

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	15,60%	18,64%	32,47%	33,29%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	54.170,04	64.692,19	112.711,10	115.562,04								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**54.170,04**	**64.692,19**	**112.711,10**	**115.562,04**								
Acumulado:	%:	15,60%	34,24%	66,71%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	54.170,04	118.862,23	231.573,33	347.135,37								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**54.170,04**	**118.862,23**	**231.573,33**	**347.135,37**								
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

BENTO GONÇALVES/RS

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT	FECHAMENTO E CERCAMENTO ESF ZATT

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27

Local

sábado, 10 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Nathália Cortes Tosi
CREA/CAU: CREA RS227774
ART/RRT:

NATHALIA CORTES TOSI:01740545052

Assinado de forma digital por NATHALIA CORTES TOSI:01740545052
Dados: 2026.10.20 07:59:26 -03'00'