EMEI Vagalume
Banheiros externos
Município de Santo Augusto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R$	PARCELA (%)	R$	PARCELA (%)	R$
1	**BANHEIROS EXTERNOS E PISO**								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.727,04	0,84%	100,00	1.727,04		-		-
1.2	FUNDAÇÕES	6.790,04	3,29%	100,00	6.790,04		-	-	-
1.3	ESTRUTURA	10.429,40	5,05%	20,00	2.085,88	80,00	8.343,52		-
1.4	ALVENARIA	4.984,53	2,41%	-	-	100,00	4.984,53		-
1.5	COBERTURA	4.180,96	2,02%		-	100,00	4.180,96		-
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.868,44	1,39%	50,00	1.434,22	50,00	1.434,22		-
1.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS + BEIRAIS	6.646,98	3,22%		-	60,00	3.988,19	40,00	2.658,79
1.8	REVESTIMENTOS INTERNOS + LAJE	11.866,38	5,75%		-	60,00	7.119,83	40,00	4.746,55
1.9	PAVIMENTAÇÃO	4.359,26	2,11%		-		-	100,00	4.359,26
1.10	ESQUADRIAS	6.847,90	3,32%				-	100,00	6.847,90
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.981,91	0,96%	30,00	594,57	30,00	594,57	40,00	792,76
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.517,58	1,22%	30,00	755,27	30,00	755,27	40,00	1.007,03
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.372,84	4,05%	30,00	2.511,85	30,00	2.511,85	40,00	3.349,14
1.14	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	5.377,68	2,60%		-		-	100,00	5.377,68
1.15	PINTURAS	1.626,59	0,79%		-		-	100,00	1.626,59
1.16	PISO EXTERNO 20x12m e CALÇADA	111.924,20	54,20%	30,00	33.577,26	30,00	33.577,26	40,00	44.769,68
1.17	SERVIÇOS FINAIS	13.996,80	6,78%		-		-	100,00	13.996,80
	Total Simples:	206.498,53	100,00%	23,96%	49.476,14	32,68%	67.490,21	43,36%	89.532,19
	Total Acumulado:			**23,96%**	**49.476,14**	**56,64%**	**116.966,34**	**100,00%**	**206.498,53**
	Total Simples MÃO DE OBRA	**64.002,90**			**15.334,81**		**20.918,16**		**27.749,93**
	Total Simples MATERIAL	**142.495,63**			**34.141,33**		**46.572,05**		**61.782,26**

Thaís Cristine Schulz
Arquiteta - CAU A 60482-8