CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização, Modernização e Ampliação da Infraestrutura do Parque Centenário Municipal e Entorno Turístico.

Data de preço: SINAPI 09/2026 (RS) sem desoneração e SICRO 07/2026 (RS) sem desoneração

BDI: 25,00%

Prazo de execução: 12 meses

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	% DO TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.245,50	0,37%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
				2.549,46	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	1.699,64	21.245,50
2	REMOÇÕES	37.892,50	0,66%	40,00%	40,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
				15.157,00	15.157,00	7.578,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.892,50
3	PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIOS	389.880,79	6,84%	-	-	-	5,00%	10,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%	12,00%	12,00%	10,00%	100,00%
				-	-	-	19.494,04	38.988,08	46.785,69	50.684,50	50.684,50	50.684,50	46.785,69	46.785,69	38.988,10	389.880,79
4	DECK, ESCADARIA E RAMPA DE ACESSO	306.162,36	5,37%	-	-	8,00%	10,00%	12,00%	14,00%	14,00%	12,00%	10,00%	8,00%	7,00%	5,00%	100,00%
				-	-	24.492,99	30.616,24	36.739,48	42.862,73	42.862,73	36.739,48	30.616,24	24.492,99	21.431,37	15.308,11	306.162,36
5	DRENAGEM PLUVIAL	245.529,88	4,31%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
				24.552,99	49.105,98	61.382,47	61.382,47	49.105,97	-	-	-	-	-	-	-	245.529,88
6	CONTENÇÕES	389.579,52	6,84%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	12,00%	8,00%	-	-	-	-	-	100,00%
				38.957,95	58.436,93	77.915,90	77.915,90	58.436,93	46.749,54	31.166,37	-	-	-	-	-	389.579,52
7	PARADAS DE ÔNIBUS	89.211,65	1,57%	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	13.381,75	17.842,33	22.302,91	22.302,91	13.381,75	89.211,65
8	PÓRTICO BERGAMOTA	4.219.189,49	74,04%	-	5,00%	8,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	8,00%	8,00%	5,00%	100,00%
				-	210.959,47	337.535,16	421.918,95	421.918,95	506.302,74	506.302,74	506.302,74	421.918,95	337.535,16	337.535,16	210.959,47	4.219.189,49
TOTAL MENSAL (R$)		**5.698.691,69**	**100,00%**	**81.217,40**	**335.359,02**	**510.604,66**	**613.027,24**	**606.889,05**	**644.400,34**	**632.715,98**	**608.808,11**	**522.761,66**	**432.816,39**	**429.754,77**	**280.337,07**	**5.698.691,69**
% MENSAL				**1,43%**	**5,88%**	**8,96%**	**10,76%**	**10,65%**	**11,31%**	**11,10%**	**10,68%**	**9,17%**	**7,60%**	**7,54%**	**4,92%**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO (R$)				**81.217,40**	**416.576,42**	**927.181,08**	**1.540.208,32**	**2.147.097,37**	**2.791.497,71**	**3.424.213,69**	**4.033.021,80**	**4.555.783,46**	**4.988.599,85**	**5.418.354,62**	**5.698.691,69**	
% ACUMULADO				**1,43%**	**7,31%**	**16,27%**	**27,03%**	**37,68%**	**48,98%**	**60,09%**	**70,77%**	**79,94%**	**87,54%**	**95,08%**	**100,00%**	

Conferência: total do cronograma = total do orçamento

Percentuais mensais (em azul) são premissas de execução e podem ser ajustados; os valores são recalculados automaticamente. Cada etapa deve somar 100%.

São Sebastião do Caí, 11 de novembro de 2026.

Ismael Bourscheid – CREA RS 240104

gov.br

Documento assinado digitalmente

ISMAEL BOURSCHEID

Data: 23/11/2026 07:47:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br