CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO UBS SÃO JOSÉ - GARAGEM	AMPLIAÇÃO UBS SÃO JOSÉ - GARAGEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE**	**180.175,74**	% Período:	4,20%	6,86%	10,50%	3,65%	34,60%	22,77%	17,43%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.437,16	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	4.121,60	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGA BALDRAME	16.513,96	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	PILARES	8.191,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ALVENARIA	13.139,96	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	VIGA DE PAVIMENTO	20.051,13	% Período:					100,00%							
1.7.	LAJE	38.082,19	% Período:					100,00%							
1.8.	PISO	23.838,96	% Período:						100,00%						
1.9.	REVESTIMENTOS	16.849,56	% Período:					25,00%	75,00%						
1.10.	PINTURA	7.868,93	% Período:							100,00%					
1.11.	PORTÕES E ABERTURAS	18.996,82	% Período:							100,00%					
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.565,13	% Período:						50,00%	50,00%					
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANIT/	4.518,86	% Período:						50,00%	50,00%					

Total: R$ 180.175,74

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	4,20%	6,86%	10,50%	3,65%	34,60%	22,77%	17,43%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	7.558,76	12.352,72	18.922,70	6.569,98	62.345,71	41.018,13	31.407,74					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**7.558,76**	**12.352,72**	**18.922,70**	**6.569,98**	**62.345,71**	**41.018,13**	**31.407,74**					
Acumulado:	%:	4,20%	11,05%	21,55%	25,20%	59,80%	82,57%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	7.558,76	19.911,48	38.834,18	45.404,16	107.749,87	148.768,00	180.175,74					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**7.558,76**	**19.911,48**	**38.834,18**	**45.404,16**	**107.749,87**	**148.768,00**	**180.175,74**					
	Administração Local:												

acrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

IVORÁ/RS
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GILVANO DAL ONGARO
CREA/CAU: RS 171923
ART/RRT: