CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	Projeto para Substituição de pontes de madeira no município de Bozano /RS
LOCAL	Estradas Interior
ÁREA TOTAL	A=303,00m²
MUNICÍPIO	Bozano/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PESO (%)	MÊS 1	
				PARCELA (%)	VALOR R$(%)
	PM01,PM02,PM03,PM04,PM05,PM06	**405.135,85**	**100,00**		
1	ALA DE CONTENÇÃO	117.206,45	28,17	100,00	117.206,45
2	VIGA CONCRETO ARMADO	35.534,47	8,54	100,00	35.534,47
3	ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO	263.398,93	63,30	100,00	263.398,93
	TOTAL (%)			**100,00**	**416.139,85**
	TOTAL (R$)	**416.139,85**	**100,00**	100,00	**416.139,85**

BOZANO, NOVEMBRO DE 2025

RODRIGO ZAMBIN CREA 227047
ENGENHEIRO CIVIL