CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: GUARDA-CORPO - COMPLEXO ESPORTIVO PALUGANA	DATA:	Nº ART/RRT	Documento assinado digitalmente gov.br ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 09/10/2026 08:48:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ENDEREÇO: Rua DR JOSÉ MONTAURY 1409 Complexo da Palugana	out/26	17180472	ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO CAU A152514-0

ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01 | Medição 01		Mês 02 | Medição 02		Mês 03 | Medição 03		TOTAL	%
			%	R$	%	R$	%	R$		
1. Serviços Iniciais	2.761,65	2,08	100,00	2.761,65		-		-	**2.761,65**	**100,00**
2. Escavações e demolições	5.434,20	4,10	100,00	5.434,20		-		-	**5.434,20**	**100,00**
3. Guarda-corpo metálico	124.370,00	93,82		-	50,00	62.185,00	50,00	62.185,00	**124.370,00**	**100,00**
TOTAL PARCIAL	**132.565,85**		**6,182475**	**8.195,85**	**46,908762**	**62.185,00**	**46,908763**	**62.185,00**	**132.565,85**	**100,00**
TOTAL ACUMULADO	**132.565,85**	**100,00**	**6,182475**	**8.195,85**	**53,091237**	**70.380,85**	**100,000000**	**132.565,85**	**132.565,85**	**100,00**