CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
066869/2023	954047	Prefeitura Municipal de Nova Santa Rit	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na comunidade	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Nova Santa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**Implantação de Sistema de Abastecime**	**497.123,97**	% Período:	18,92%	21,28%	11,31%	34,90%	13,58%							
1.1.	Administração Local	46.354,16	% Período:	14,60%	14,76%	19,56%	24,17%	26,91%							
1.2.	Serviços Preliminares	10.504,51	% Período:	100,00%											
1.3.	Poço e Reservatório	3.942,61	% Período:	100,00%											
1.4.	Fundações e Edificação	26.331,20	% Período:	49,88%	50,12%										
1.5.	Super-estrutura da edificação	41.404,14	% Período:	18,91%	21,31%	21,11%	19,35%	19,32%							
1.6.	Paredes e Vedações	5.145,77	% Período:			100,00%									
1.7.	Revestimentos	58.079,20	% Período:			44,12%	32,90%	22,98%							
1.8.	Pinturas	3.024,08	% Período:				47,55%	52,45%							
1.9.	Esquadrias e Ferragens	16.394,54	% Período:				55,40%	44,60%							
1.10.	Coberturas e Proteção	1.253,72	% Período:					100,00%							
1.11.	Instalações Elétricas	22.636,26	% Período:	60,80%	14,60%	13,64%	7,31%	3,65%							
1.12.	Instalações Hidráulicas	111.090,13	% Período:	7,54%	10,16%	3,25%	78,97%	0,07%							
1.13.	Pavimentação Areas Externas	35.953,16	% Período:				50,01%	49,99%							
1.14.	Tratamento e Adução	114.402,43	% Período:	26,01%	54,48%	0,85%	15,11%	3,56%							
1.15.	Serviços Complementares	608,06	% Período:					100,00%							

Total: R$ 497.123,97

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
Período:	%:	18,92%	21,28%	11,31%	34,90%	13,58%							
	Repasse:	91.037,31	102.371,87	54.427,76	167.911,62	65.355,44							
	Contrapartida:	3.031,39	3.408,82	1.812,35	5.591,18	2.176,23							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**94.068,70**	**105.780,69**	**56.240,11**	**173.502,80**	**67.531,67**							
Acumulado:	%:	18,92%	40,20%	51,51%	86,42%	100,00%							
	Repasse:	91.037,31	193.409,18	247.836,94	415.748,56	481.104,00							
	Contrapartida:	3.031,39	6.440,21	8.252,56	13.843,74	16.019,97							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**94.068,70**	**199.849,39**	**256.089,50**	**429.592,30**	**497.123,97**							
	Administração Local:	14,60%	29,36%	48,92%	73,09%	100,00%							

Nova Santa Rita/RS
Local

segunda-feira, 29 de junho de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
EUGENIO CESCONETTO
Data: 19/08/2026 11:41:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Eugênio Cesconetto
CREA/CAU: RS248464
ART/RRT: