ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: CALÇAMENTO POLIÉDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO
LOCAL: RUA MARINGÁ
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PESO	VALOR	PERÍODO							
				QUINZENA 1		QUINZENA 2		QUINZENA 3		QUINZENA 4	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	CALÇAMENTO RUA MARINGÁ	100,00%	25.197,52	50,00%	12.598,76	50,00%	12.598,76		-		-
TOTAL		100,00%	25.197,52	50,00%	12.598,76	50,00%	12.598,76	0,00%	-	0,00%	-
									TOTAL		25.197,52

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAYTON EDUARDO SCHONARDIE
Data: 24/07/2026 16:06:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Clayton Eduardo Schönardie
Eng. Civil – CREA RS170525
Responsável Técnico

Independência, julho de 2026

EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009

Assinado de forma digital por EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009
Dados: 2026.11.18 12:10:04 -03'00'

_____
Eduardo Maahs Marasca
Prefeito Municipal