CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Roque Gonzales	Cobertura Metálica Praça Matriz	Cobertura Metálica Praça Matriz

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**ETAPA 1**	**8.764,21**	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.	Serviços preliminares	8.764,21	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**ESTRUTURA**	**443.173,06**	% Período:	17,20%	36,88%	45,92%									
2.1.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	152.477,17	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.2.	ESTRUTURA METÁLICA	290.695,89	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
3.	**COBERTURA**	**80.929,70**	% Período:			100,00%									
3.1.	TELHADO METÁLICO	80.929,70	% Período:			100,00%									
						100,00%									
4.	**REVESTIMENTOS**	**74.532,79**	% Período:				100,00%								
4.1.	REVESTIMENTO / DETALHE PILARES	42.838,65	% Período:				100,00%								
							100,00%								
4.2.	REVITALIZAÇÃO PALCO	31.694,14	% Período:				100,00%								
							100,00%								
5.	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**	**11.999,11**	% Período:		15,00%		85,00%								
5.1.	CABOS, ELETROCALHA, LUMINÁRIAS	11.999,11	% Período:		15,00%		85,00%								
					15,00%		85,00%								

Total: R$ 619.398,87

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	13,72%	26,68%	45,92%	13,68%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	85.002,80	165.247,21	284.416,83	84.732,03								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**85.002,80**	**165.247,21**	**284.416,83**	**84.732,03**								
Acumulado:	%:	13,72%	40,40%	86,32%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	85.002,80	250.250,01	534.666,84	619.398,87								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**85.002,80**	**250.250,01**	**534.666,84**	**619.398,87**								

Roque Gonzales - RS
Local

sexta-feira, 18 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Magda Luisa Goldschmidt
CREA/CAU: CREA RS 231.145
ART/RRT: