I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	TRAPICHE AMÉRICO MARTINS E AV. LUIZ SILVEIRA (PRAINHA)	EXECUÇÃO DE TRAPICHE DE MADEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**TRAPICHES**	**41.868,40**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	915,90	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇAO	465,61	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	952,16	% Período:	100,00%											
1.4.	TRAPICHE - PRAINHA (AV LUIZ SILVEIR	23.539,29	% Período:	100,00%											
1.5.	TRAPICHE - RUA ADÃO SANTANA x AM	15.529,83	% Período:	100,00%											
1.6.	DESMOBILIZAÇÃO	465,61	% Período:	100,00%											

Total: R$ 41.868,40

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	40.000,00											
	Contrapartida:	1.868,40											
	Outros:	-											
	Investimento:	**41.868,40**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	40.000,00											
	Contrapartida:	1.868,40											
	Outros:	-											
	Investimento:	**41.868,40**											
	Administração Local:	100,00%											

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

PALMARES DO SUL
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO SANTOS DOS SANTOS
CREA/CAU: 208.269
ART/RRT: