ANEXO V – Cronograma físico-financeiro

Integra

Obra: Orçamento para perfuração de Poço Tubular - Reserva São João, Interior de Tucunduva/RS
Data de preço: SINAPI Fevereiro/2026 - Não Desonerado
Prefeitura Municipal de Tucunduva

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.485,50	5,79%	100,00%	
				R$ 6.485,50	
2	PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO	73.004,54	65,21%	100,00%	
				R$ 73.004,54	
3	INSTALAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO	6.075,45	5,43%	100,00%	
				R$ 6.075,45	
4	TESTE DE FUNCIONAMENTO	26.383,01	23,57%		100,00%
					R$ 26.383,01

Valores totais	**R$ 111.948,50**	**100%**	**R$ 85.565,49**	**R$ 26.383,01**
			76,43%	23,57%
			76,43%	100,00%

JONATAS MONTEIRO DA SILVA AVELINO:34497223876

Assinado de forma digital por JONATAS MONTEIRO DA SILVA AVELINO:34497223876
Dados: 2026.09.01 11:23:13 -03'00'

Jonatas Monteiro da Silva Avelino
Geólogo - CREA RS 215058