MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO NA RUA ADAMO FACHIN

ENDEREÇO: RUA ADAMO FACHIN, BAIRRO TAMANDARÉ

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR		1 MÊS	
				PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$	13.226,00	100,00%	R$ 13.226,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$	16.402,57	100,00%	R$ 16.402,57
3	CONSERTOS NO PAVIMENTO EXISTENTE	R$	40.068,06	100,00%	R$ 40.068,06
4	DRENAGEM	R$	12.425,45	100,00%	R$ 12.425,45
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$	101.893,49	100,00%	R$ 101.893,49
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTIC(	R$	112.311,05	100,00%	R$ 112.311,05
7	SINALIZAÇÃO	R$	4.519,99	100,00%	R$ 4.519,99
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R$	1.783,51	100,00%	R$ 1.783,51
9	SERVIÇOS FINAIS	R$	12.545,72	100,00%	R$ 12.545,72
TOTAL		**R$**	**315.175,84**	**100,00%**	**R$ 315.175,84**

GARIBALDI, 15 DE OUTUBRO DE 2026.

RENAN POLETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

JULIANO PICCOLI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229400
ART Nº 14672504