MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: REFORMA DOS BANHEIROS DA EEEF SANTO ANTÔNIO

ENDEREÇO: RUA IRMÃO JOSÉ SION, Nº 204, BAIRRO CENTRO

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 11.653,00	26,36%	R$ 3.071,94	36,29%	R$ 4.229,12	37,35%	R$ 4.351,94
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.789,80	100,00%	R$ 1.789,80	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES	R$ 15.360,35	100,00%	R$ 15.360,35	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4	HIDROSSANITÁRIO	R$ 40.532,95	55,00%	R$ 22.293,12	25,00%	R$ 10.133,24	20,00%	R$ 8.106,59
5	ACESSÓRIOS	R$ 4.273,00	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 4.273,00
6	CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTOS	R$ 50.707,51	0,00%	R$ -	80,00%	R$ 40.566,01	20,00%	R$ 10.141,50
7	ELÉTRICO	R$ 2.216,75	0,00%	R$ -	20,00%	R$ 443,35	80,00%	R$ 1.773,40
8	ESQUADRIAS	R$ 28.502,70	0,00%	R$ -	10,00%	R$ 2.850,27	90,00%	R$ 25.652,43
9	PINTURA	R$ 3.085,15	0,00%	R$ -	10,00%	R$ 308,52	90,00%	R$ 2.776,64
10	BARRAS PNE	R$ 3.154,81	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 3.154,81
TOTAL		**R$ 161.276,02**	**26,36%**	**R$ 42.515,21**	**36,29%**	**R$ 58.530,51**	**37,35%**	**R$ 60.230,31**

GARIBALDI, 29 DE OUTUBRO DE 2026.

EDUARDO ARTUR MOMBACH:00204337003
Assinado de forma digital por EDUARDO ARTUR MOMBACH:00204337003
Dados: 2026.11.10 14:15:08 -03'00'

EDUARDO MOMBACH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROGER SGANZERLA
Data: 10/11/2026 11:42:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROGER SGANZERLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229626
ART Nº 14715343