
07 - CRONOGRAMA_Lote 1_Erechim_Carazinho

PRAZO

ATIVIDADE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

R$ 31.000,00

R$ 88.536,00

R$ 15.810,00

R$ 10.540,00

R$ 9.920,00

R$ 24.800,00

R$ 18.600,00

R$ 12.400,00

R$ 18.600,00

R$ 527.000,00

R$ 39.680,00

R$ 29.760,00

R$ 24.800,00

R$ 23.981,60

R$ 6.820,00

R$ 3.970,18

MEDIÇÃO R$ 886.217,78

DESEMBOLSO (R$)

DESENVOLVIMENTO (%) 100,0%

Prazo de Execução Valor Total

270 dias 886.217,78R$                      
LOTE 1 - Erechim e Carazinho

R$ 3.410,00

BM9

3.410,00R$         

BM8

3.410,00R$         

99,6%

MÊS 9

R$ 3.410,00

BM7

MÊS 7

129.261,60R$    

99,2%

MÊS 8

R$ 8.981,60

R$ 105.400,00

R$ 14.880,00

2

ª

 

E

T

A

P

A

R$ 3.970,18

16.000,00R$       

Cadastro Técnico Esgoto – Levantamento em campo e 

georreferenciamento das redes e equipamentos do sistema de 

Serviços de pesquisa de redes onde não se tenham indícios da localização 

usando Geofone eletrônico com filtro de ruídos; locador de tubulação 

Elaboração de mapa para integração em SIG e planta geral do sistema em 

formato CAD,  num layout para impressão (em escala 1:5000).

Placa da Obra de acordo com caderno de encargos item 01.02.00.03.

Serviço de pesquisa de rede  com radar de superfície ou GEORADAR

Cadastro Técnico Esgoto - ajuste das plantas das obras de esgoto 

georreferenciadas - cadastro " As  built" sob a base espacial produzida. R$ 12.400,00

R$ 7.500,00

ÍTEM

1

2

3

MÊS 1

15.000,00R$       

Cadastro técnico Água - levantamento em campo e vetorização das redes 

e equipamentos do sistema de abastecimento de água.

Geração de Modelo Digital de Elevação (DEM) a partir dos modelos 

estereoscópicos.

7

TOTAIS

R$ 886.217,78
84,6%

BM5 BM6

155.370,00R$    

R$ 12.400,00

R$ 105.400,00 R$ 105.400,00

3,5% 17,1% 35,7% 49,9% 67,1%

30.890,18R$       120.826,00R$    164.610,00R$    125.550,00R$    152.890,00R$    

BM1 BM2 BM3 BM4

88.536,00R$       

MÊS 4 MÊS 6MÊS 5

R$ 4.650,00

R$ 19.840,00

R$ 14.880,00

R$ 105.400,00

R$ 5.720,00

R$ 10.540,00

R$ 7.500,00

R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00

R$ 105.400,00

16 1ª ETAPA

TOTAIS

4

5

9

10

11

15

6

14

R$ 19.840,00

R$ 10.090,00

ETAPA

12

13

R$ 9.920,00

R$ 24.800,00

Objeto: EXECUÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA, ATUALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO DOS 

SISTEMAS DO SAA E SES NOS MUNICIPÍOS DE SANTA ROSA, ERECHIM, SÃO BORJA, IJUÍ e CARAZINHO.

MÊS 2 MÊS 3

R$ 4.650,00 R$ 4.650,00 R$ 4.650,00

R$ 3.100,00 R$ 3.100,00
8

Levantamento e processamento de pontos de controle e apoio a 

ortorretificação

Fornecimento de imagem orbital com resolução espacial melhor que 56 

cm e estereoscopia

R$ 3.100,00 R$ 3.100,00

Levantamento, implantação de Marcos Geodésicos e confecção das 

respectivas monografias.

Reambulação (Área urbana e onde a CORSAN possui instalações).

Monorestituição e vetorização dos planos de informação com diversos 

atributos (Área urbana e onde a CORSAN possui instalações).

1

ª

 

E

T

A

P

A

Compilação de dados cadastrais dos sistemas de água e esgotos e geração 

de Mapa de Apoio Básico

Processamento, correção, ortorretificação, equalização e mosaicagem das 

imagens.

Extração, edição e validação de curvas de nível.

DEGEAT/SUTIC 1



08 - CRONOGRAMA_Lote 2_Ijui_Santa Rosa

PRAZO

ATIVIDADE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

R$ 31.000,00

R$ 52.080,00

R$ 9.300,00

R$ 10.540,00

R$ 9.920,00

R$ 24.800,00

R$ 18.600,00

R$ 12.400,00

R$ 12.400,00

R$ 434.000,00

R$ 34.720,00

R$ 29.760,00

R$ 24.800,00

R$ 29.977,00

R$ 6.820,00

R$ 3.970,18

MEDIÇÃO R$ 745.087,18

DESEMBOLSO (R$)

DESENVOLVIMENTO (%) 100,0%

Prazo de Execução Valor Total

270 dias 745.087,18R$                      
LOTE 2 - Ijuí e Santa Rosa

R$ 3.410,00

BM9

3.410,00R$         

BM8

3.410,00R$         

99,5%

MÊS 9

R$ 3.410,00

BM7

MÊS 7

111.657,00R$    

99,1%

MÊS 8

R$ 9.977,00

R$ 86.800,00

R$ 14.880,00

2

ª

 

E

T

A

P

A

R$ 3.970,18

16.000,00R$       

Cadastro Técnico Esgoto – Levantamento em campo e 

georreferenciamento das redes e equipamentos do sistema de 

Serviços de pesquisa de redes onde não se tenham indícios da localização 

usando Geofone eletrônico com filtro de ruídos; locador de tubulação 

Elaboração de mapa para integração em SIG e planta geral do sistema em 

formato CAD,  num layout para impressão (em escala 1:5000).

Placa da Obra de acordo com caderno de encargos item 01.02.00.03.

Serviço de pesquisa de rede  com radar de superfície ou GEORADAR

Cadastro Técnico Esgoto - ajuste das plantas das obras de esgoto 

georreferenciadas - cadastro " As  built" sob a base espacial produzida. R$ 12.400,00

R$ 10.000,00

ÍTEM

1

2

3

MÊS 1

15.000,00R$       

Cadastro técnico Água - levantamento em campo e vetorização das redes 

e equipamentos do sistema de abastecimento de água.

Geração de Modelo Digital de Elevação (DEM) a partir dos modelos 

estereoscópicos.

7

TOTAIS

R$ 745.087,18
84,1%

BM5 BM6

136.790,00R$    

R$ 12.400,00

R$ 86.800,00 R$ 86.800,00

3,7% 14,1% 33,4% 47,7% 65,7%

27.820,18R$       76.930,00R$       143.810,00R$    106.950,00R$    134.310,00R$    

BM1 BM2 BM3 BM4

52.080,00R$       

MÊS 4 MÊS 6MÊS 5

R$ 4.650,00

R$ 17.360,00

R$ 14.880,00

R$ 86.800,00

R$ 4.650,00

R$ 10.540,00

R$ 10.000,00

R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.000,00

R$ 86.800,00

16 1ª ETAPA

TOTAIS

4

5

9

10

11

15

6

14

R$ 17.360,00

R$ 4.650,00

ETAPA

12

13

R$ 9.920,00

R$ 24.800,00

Objeto: EXECUÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA, ATUALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO DOS 

SISTEMAS DO SAA E SES NOS MUNICIPÍOS DE SANTA ROSA, ERECHIM, SÃO BORJA, IJUÍ e CARAZINHO.

MÊS 2 MÊS 3

R$ 3.100,00 R$ 3.100,00

R$ 4.650,00

8

Levantamento e processamento de pontos de controle e apoio a 

ortorretificação

Fornecimento de imagem orbital com resolução espacial melhor que 56 

cm e estereoscopia

R$ 3.100,00

R$ 4.650,00

R$ 3.100,00

Levantamento, implantação de Marcos Geodésicos e confecção das 

respectivas monografias.

Reambulação (Área urbana e onde a CORSAN possui instalações).

Monorestituição e vetorização dos planos de informação com diversos 

atributos (Área urbana e onde a CORSAN possui instalações).

1

ª

 

E

T

A

P

A

Compilação de dados cadastrais dos sistemas de água e esgotos e geração 

de Mapa de Apoio Básico

Processamento, correção, ortorretificação, equalização e mosaicagem das 

imagens.

Extração, edição e validação de curvas de nível.

R$ 4.650,00

DEGEAT/SUTIC 1



09 - CRONOGRAMA_Lote 3_São Borja

PRAZO

ATIVIDADE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

R$ 31.000,00

R$ 52.080,00

R$ 9.300,00

R$ 10.540,00

R$ 9.920,00

R$ 24.800,00

R$ 18.600,00

R$ 12.400,00

R$ 6.200,00

R$ 155.000,00

R$ 19.840,00

R$ 14.880,00

R$ 24.800,00

R$ 17.986,20

R$ 6.820,00

R$ 1.985,09

MEDIÇÃO R$ 416.151,29

DESEMBOLSO (R$)

DESENVOLVIMENTO (%)

Processamento, correção, ortorretificação, equalização e mosaicagem 

das imagens.

Extração, edição e validação de curvas de nível.

R$ 3.100,00 R$ 3.100,00
8

Levantamento e processamento de pontos de controle e apoio a 

ortorretificação.

Fornecimento de imagem orbital com resolução espacial melhor que 56 

cm e estereoscopia

Levantamento, implantação de Marcos Geodésicos e confecção das 

respectivas monografias.

Reambulação (Área urbana e onde a CORSAN possui instalações).

Monorestituição e vetorização dos planos de informação com diversos 

atributos (Área urbana e onde a CORSAN possui instalações).

1

ª

 

E

T

A

P

A

Compilação de dados cadastrais dos sistemas de água e esgotos e 

geração de Mapa de Apoio Básico

R$ 4.650,00 R$ 4.650,00 R$ 4.650,00

R$ 24.800,00

Objeto: EXECUÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA, ATUALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO DOS SISTEMAS DO SAA E SES NOS 

MUNICIPÍOS DE SANTA ROSA, ERECHIM, SÃO BORJA, IJUÍ e CARAZINHO.

MÊS 2 MÊS 3

14

R$ 10.840,00

R$ 4.300,00

ETAPA

12

13

R$ 9.920,00

16 1ª ETAPA

TOTAIS

4

5

9

10

11

15

6

R$ 3.410,00 R$ 3.410,00

R$ 3.100,00 R$ 3.100,00

R$ 38.750,00

R$ 10.986,20

R$ 3.100,00 R$ 3.100,00

R$ 10.540,00

R$ 38.750,00

R$ 5.000,00

R$ 4.650,00

R$ 9.000,00

R$ 7.440,00

BM1 BM2 BM3 BM4

52.080,00R$                       

6,0% 24,2% 46,2% 57,4% 79,4%

25.085,09R$                       75.480,00R$                       91.760,00R$                       46.500,00R$                       91.576,20R$                       

TOTAIS

R$ 416.151,29
100,0%

BM5 BM6

85.750,00R$                                    

R$ 12.400,00

R$ 38.750,00 R$ 38.750,00

ÍTEM

1

2

3

MÊS 1

15.000,00R$                       

Cadastro técnico Água - levantamento em campo e vetorização das redes 

e equipamentos do sistema de abastecimento de água.

Geração de Modelo Digital de Elevação (DEM) a partir dos modelos 

estereoscópicos.

7

Placa da Obra de acordo com caderno de encargos item 01.02.00.03.

Serviço de pesquisa de rede  com radar de superfície ou GEORADAR

Cadastro Técnico Esgoto - ajuste das plantas das obras de esgoto 

georreferenciadas - cadastro " As  built" sob a base espacial produzida.

R$ 7.000,00

R$ 12.400,00

R$ 7.440,00

2

ª

 

E

T

A

P

A

R$ 1.985,09

16.000,00R$                       

Cadastro Técnico Esgoto – Levantamento em campo e 

georreferenciamento das redes e equipamentos do sistema de 

Serviços de pesquisa de redes onde não se tenham indícios da localização 

usando Geofone eletrônico com filtro de ruídos; locador de tubulação 

Elaboração de mapa para integração em SIG e planta geral do sistema 

em formato CAD,  num layout para impressão (em escala 1:5000).

LOTE 3 - São Borja

Prazo de Execução

180 dias

Valor Total

R$ 416.151,29

MÊS 4 MÊS 6MÊS 5

DEGEAT/SUTIC 1


