
Superintendência de Manutenção Operacional - SUMOP
OBRA: SPDA Reservatórios SURNE

1 2 3 4 5 6 7 8
30 60 90 120 150 180 210 240

1 MATERIAIS EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICO - DIVERSOS 336.987,90R$        
2 EXECUÇÃO OBRAS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS 264.109,20R$        

75.137,14R$                 75.137,14R$                  75.137,14R$                  75.137,14R$                 75.137,14R$                 75.137,14R$                 75.137,14R$                 75.137,14R$                 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

* As porcentagens estão arredondadas em 2 casas decimais, porém os custos estão corretos de acordo com o DCCU
** O cronograma é apenas uma estimativa de execução da obra para previsão de pagamentos no decorrer do contrato

ITEM SERVIÇO
MESES/DIAS ACUMULADOS

VALOR GLOBAL

DESEMBOLSO MENSAL (R$)
601.097,10R$        %MENSAL

%ACUMULADO


