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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. LOTE A -2024  2.722.954,64 % Período: 17,77% 17,27% 20,14% 20,14% 12,34% 12,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. RUA AUGUSTO NASCIMENTO E RUA IPÊ  211.241,02 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. RUA NOSSA SENHORA APARECIDA  379.899,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. RUA ROBERTO FREY e RUA BERTHOLDO SCHNEIDER 416.671,02 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. TV. LUIZ DEVIGAR  112.597,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. TV. FERNANDES  179.697,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. TV. MISSIONEIRA  88.448,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. RUA JOÃO DA SILVA MONTEIRO  275.623,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Pavimentação de Diversas Ruas 2023 - B0

Item Descrição

1.7. RUA JOÃO DA SILVA MONTEIRO  275.623,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. ANTUNES RIBAS  546.201,09 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. GERVASIO DEBACCO  339.187,30 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. RUA BENTO GONÇALVES  173.388,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 17,77% 17,27% 20,14% 20,14% 12,34% 12,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 483.958,64 470.172,49 548.314,71 548.314,70 336.097,05 336.097,05 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 483.958,64 470.172,49 548.314,71 548.314,70 336.097,05 336.097,05 - - - - - - 

%: 17,77% 35,04% 55,18% 75,31% 87,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 483.958,64 954.131,13 1.502.445,84 2.050.760,54 2.386.857,59 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 483.958,64 954.131,13 1.502.445,84 2.050.760,54 2.386.857,59 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 2.722.954,64 

Local Responsável Técnico
Nome: Charles Endrigo Makulia
CREA/CAU: Crea-Rs 151671

Data ART/RRT: 
terça-feira, 7 de maio de 2024

SANTO ANGELO - RS

Total:    R$ 2.722.954,64
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CHARLES ENDRIGO 
MAKULIA:0032618000
1

Assinado de forma digital por 
CHARLES ENDRIGO 
MAKULIA:00326180001 
Dados: 2024.05.07 16:24:40 -03'00'


