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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00
Parcela (%) 22,91% 41,84% 35,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 19.992,84 36.516,09 30.771,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 22,91% 64,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 19.992,84 56.508,93 87.280,14 87.280,14 87.280,14 87.280,14 87.280,14 87.280,14

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 916,83 916,83 916,83 916,83 916,83 916,83 916,83 916,83

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 19.076,01 44.510,70 63.586,71 63.586,71 63.586,71 63.586,71 63.586,71 63.586,71

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.081,40 22.162,80 22.162,80 22.162,80 22.162,80 22.162,80 22.162,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 613,80 613,80 613,80 613,80 613,80 613,80

Local

Data

SERVIÇOS INICIAIS 916,83

13 de maio de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 87.280,14

1.

2. PAVIMENTAÇÃO 63.586,71

3. MEIO-FIO 22.162,80

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 613,80

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,70%

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura Municipal de Sete de Setembro Sete de Setembro / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

TRECHO ENTRE A RUA HENRIQUE SCHILDT ATÉ 115 M NO SENTIDO 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação com Pedras Basálticas Irregulares

CALÇAMENTO RURAL: ESTRADA EM FRENTE AO SALÃO DA COMUNIDADE DA LINHA EUROPA, ZONA RURAL DE SETE DE 

RUA VITÉLIO POLANSKI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal
PROGRAMA
Recurso Próprio

OBJETO
Pavimentação com Pedras Basálticas Irregulares

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,70%

AÇÃO / MODALIDADE

Prefeitura Municipal de Sete de Setembro Sete de Setembro / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

TRECHO ENTRE A RUA HENRIQUE SCHILDT ATÉ 115 M NO SENTIDO 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação com Pedras Basálticas Irregulares

CALÇAMENTO RURAL: ESTRADA EM FRENTE AO SALÃO DA COMUNIDADE DA LINHA EUROPA, ZONA RURAL DE SETE DE 

RUA VITÉLIO POLANSKI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal
PROGRAMA
Recurso Próprio

OBJETO
Pavimentação com Pedras Basálticas Irregulares

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 143.337

CLECIR ANTUNES

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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