
(%)   Valor   (%)   Valor   (%)   Valor   (%)   Valor   

1 Serviços Preliminares 4,16% 6.982,77 87,70% 6.123,89               6,15% 429,44                  6,15% 429,44                  

2 Terraplenagem/Drenagem 7,11% 11.930,70 100,00% 11.930,70             -                        -                        

3 Pavimentação 53,48% 89.780,97 20,00% 17.956,19             60,00% 53.868,59             20,00% 17.956,19             

4 Acabamento 35,25% 59.169,63 -                        20,00% 11.833,93             80,00% 47.335,70             

TOTAL DA ETAPA 100,00% 167.864,07 21,45% 36.010,78             39,40% 66.131,96             39,15% 65.721,33             

TOTAL ACUMULADO 21,45% 36.010,78 60,85% 102.142,74 100,00% 167.864,07 

São Marcos, 20 de junho de 2024.

Pablo Candido Corrêa 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL CREA 219.898 

PISTA DE PUMP TRACK - PARQUE ALBINO RUARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SÃO MARCOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 03 - 90 DIAS   

PISTA DE PUMP TRACK - PARQUE ALBINO RUARO

Item Descrição
TOTAL   ETAPA 01 - 30 DIAS   ETAPA 02 - 60 DIAS   
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