
TOTAL

R$ 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

50% 50%

3.672,46 3.672,46

20% 80%

26.039,91 104.159,62

30% 55% 15%

359.110,66 658.369,54 179.555,33

VALOR TOTAL 1.373.962,36      

R$ 388.823,03         762.529,17         222.610,16                

% 28,30% 55,50% 16,20%

R$ 388.823,03         1.151.352,19      1.373.962,36             

% 28,30% 83,80% 100,00%

Assinatura do Responsável: Data:  Junho / 2024

SICRO2 - Referência  Janeiro 2024

Composição do BDI= 25,64%

7.344,93             

2. TERRAPLENAGEM 130.199,53         

1. SERVIÇOS INICIAIS

3. PAVIMENTAÇÃO 1.197.035,53      

DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
PRAZO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA

Obra: Pavimentação Etapa IV Travessão Bonito Município Nova Pádua - RS / SINAPI COM DESONERAÇÃO 05/2024 BDI MÁX. 27,00%  DATA REFERÊNCIA: 13/06/2024

OBS: Adicionado 17% de ICMS no valor dos insumos ligantes e CBUQ

GRAZIELA VERDI - ARQUITETA E URBANISTA CAU A 227991-6
SINAPI C/ DESONERAÇÃO 05/2024 - BDI MÁX. 25,64% -  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

Observações:

Referência de preços:


