
Mês 01 Mês 02 Mês 03 TOTAL
3.070,31R$        2.151,36R$        2.151,36R$        7.373,03R$            

41,6% 29,2% 29,2% 100,0%
260.063,27R$    260.063,27R$    260.063,27R$    780.189,81R$       
33,4% 33,3% 33,3% 100,0%
104.055,40R$    104.055,40R$    104.055,40R$    312.166,20R$       
33,4% 33,3% 33,3% 100,0%

-R$                  15.014,30R$      15.014,30R$      30.028,60R$         
0,0% 50,0% 50,0% 100,0%

-R$                  -R$                  20.318,49R$      20.318,49R$         
0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

367.188,98R$    381.284,33R$    401.602,82R$    1.150.076,13R$    
31,9% 33,2% 34,9% 100,0%

Monte Belo do Sul, 23 de Setembro de 2024

Paulo Roberto Batista Pereira
Engenheiro  Civil CREA RS202395

Serviços Preliminares

Pavimentação

Passeio Público

Drenagem

Sinalização

Total


		2024-09-23T09:01:44-0300




