
OBRA: CONSTRUÇÃO CREAS
PROJETO: Obras e Serviços de Engenharia

VALOR TOTAL
Mat./M.Obra

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 34.246,60 34.246,60 100,00%

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

R$ 1.734,26 1.734,26R$      100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 R$ 12.971,38 12.971,38R$    100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA

R$ 9.679,80 9.679,80R$      100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

1.4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

R$ 6.952,54 6.952,54R$      100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

1.5 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 R$ 2.908,62 2.908,62R$      100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

2 SISTEMA HIDRÁULICO R$ 521,47 521,47R$            100,00%
2.1 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 R$ 304,46 - 0,00% 304,46R$            100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

2.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM 
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

R$ 217,01 - 0,00% 217,01R$            100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

3 ALVENARIAS R$ 47.138,69 47.138,69R$          100,00%

3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

R$ 44.778,71 - 0,00% -R$                 0,00% 44.778,71R$          100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 R$ 1.247,96 - 0,00% -R$                 0,00% 1.247,96R$            100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

3.3 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 R$ 498,69 - 0,00% -R$                 0,00% 498,69R$               100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

3.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 R$ 357,73 - 0,00% -R$                 0,00% 357,73R$               100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

3.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 R$ 255,60 - 0,00% -R$                 0,00% 255,60R$               100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

4 ESQUADRIAS R$ 75.194,00 75.194,00R$          100,00%

4.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

R$ 11.798,32 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 11.798,32R$          100,00% - 0,00%

4.2 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 483,69 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 483,69R$               100,00% - 0,00%

4.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.881,79 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.881,79R$            100,00% - 0,00%

4.4 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,85X2,10M, CORRER, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA

R$ 1.092,56 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.092,56R$            100,00% - 0,00%

4.5

KIT DE PORTA DUPLA DE MADEIRA 40+80CM PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 2.021,42 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.021,42R$            100,00% - 0,00%

4.6 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

R$ 8.831,84 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 8.831,84R$            100,00% - 0,00%

4.7 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DE 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

R$ 1.848,82 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.848,82R$            100,00% - 0,00%

4.8 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 2.351,40 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.351,40R$            100,00% - 0,00%

4.9 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

R$ 2.943,95 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.943,95R$            100,00% - 0,00%

4.10
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 4.896,36 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 4.896,36R$            100,00% - 0,00%

4.11
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 734,45 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 734,45R$               100,00% - 0,00%

4.12
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

R$ 696,37 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 696,37R$               100,00% - 0,00%

4.13 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

R$ 1.821,50 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.821,50R$            100,00% - 0,00%

4.14 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". 
AF_04/2019

R$ 8.470,71 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 8.470,71R$            100,00% - 0,00%

4.15 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

R$ 4.327,10 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 4.327,10R$            100,00% - 0,00%

4.16 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 3.311,72 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 3.311,72R$            100,00% - 0,00%

4.17 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" R$ 17.682,00 - 0,00% -R$                 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 17.682,00R$          100,00% - 0,00%

5 COBERTURA R$ 66.477,62 33.238,81R$          50,00% 33.238,81R$          50,00%

5.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 26.013,68 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 13.006,84R$          50,00% 13.006,84R$          50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

5.2
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 6.525,65 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.262,82R$            50,00% 3.262,82R$            50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

5.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 17.202,06 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 8.601,03R$            50,00% 8.601,03R$            50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

5.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 4.279,86 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.139,93R$            50,00% 2.139,93R$            50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

5.5 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 3.020,15 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.510,07R$            50,00% 1.510,07R$            50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

5.6 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 R$ 4.488,18 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.244,09R$            50,00% 2.244,09R$            50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

5.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 1.459,80 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 729,90R$               50,00% 729,90R$               50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

5.8 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

R$ 3.488,24 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.744,12R$            50,00% 1.744,12R$            50,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 52.493,97 52.493,97R$          100,00%

6.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

R$ 30.155,01 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 30.155,01R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

R$ 3.642,30 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.642,30R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_02/2023

R$ 3.111,89 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.111,89R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

R$ 4.885,42 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 4.885,42R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

R$ 1.784,11 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.784,11R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

R$ 4.903,02 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 4.903,02R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.7 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

R$ 292,21 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 292,21R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.8
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 920,65 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 920,65R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.9 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

R$ 1.537,63 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.537,63R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

6.10 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 R$ 1.261,73 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.261,73R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

7 RAMPA E PASSEIO FRONTAL R$ 6.377,97 1.913,39R$            30,00% 1.913,39R$            30,00% 2.551,18R$            40,00%

7.1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

R$ 2.030,03 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 609,00R$               30,00% 609,00R$               30,00% 812,01R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

7.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

R$ 597,86 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 179,35R$               30,00% 179,35R$               30,00% 239,14R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

7.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 R$ 697,71 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 209,31R$               30,00% 209,31R$               30,00% 279,08R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 249,94 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 74,98R$                 30,00% 74,98R$                 30,00% 99,97R$                 40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

7.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

R$ 1.573,70 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 472,11R$               30,00% 472,11R$               30,00% 629,48R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

7.6 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 R$ 171,95 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 51,58R$                 30,00% 51,58R$                 30,00% 68,78R$                 40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

7.7 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS

R$ 1.056,78 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 317,03R$               30,00% 317,03R$               30,00% 422,71R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8 RAMPA E PASSEIO FUNDOS R$ 11.502,40 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.450,72R$            30,00% 3.450,72R$            30,00% 4.600,96R$            40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8.1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

R$ 3.997,80 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.199,34R$            30,00% 1.199,34R$            30,00% 1.599,12R$            40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

R$ 936,27 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 280,88R$               30,00% 280,88R$               30,00% 374,50R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 R$ 983,65 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 295,09R$               30,00% 295,09R$               30,00% 393,46R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 894,78 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 268,43R$               30,00% 268,43R$               30,00% 357,91R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

R$ 3.058,99 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 917,69R$               30,00% 917,69R$               30,00% 1.223,59R$            40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8.6 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 R$ 284,28 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 85,28R$                 30,00% 85,28R$                 30,00% 113,71R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

8.7 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS

R$ 1.346,63 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 403,98R$               30,00% 403,98R$               30,00% 538,65R$               40,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

9 REVESTIMENTO ALVENARIA R$ 82.955,03 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 82.955,03R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

9.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

R$ 6.203,40 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 6.203,40R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

9.2 REBOCO EXTERNO R$ 21.314,06 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 21.314,06R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%
9.3 REBOCO DE PAREDE INTERNO R$ 42.604,47 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 42.604,47R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%
9.4 REBOCO COM REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 12.833,10 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 12.833,10R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

10 FORROS R$ 26.865,07 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 26.865,07R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

10.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

R$ 19.415,35 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 19.415,35R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

10.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_08/2023

R$ 3.507,50 - 1600,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.507,50R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

R$ 3.942,22 - 1700,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.942,22R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

11 PINTURAS R$ 20.651,49 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 10.325,74R$          50,00% 10.325,74R$          50,00%

11.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_03/2024

R$ 1.787,58 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 893,79R$               50,00% 893,79R$               50,00%

11.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

R$ 5.950,20 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.975,10R$            50,00% 2.975,10R$            50,00%

11.3 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_03/2024

R$ 1.833,56 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 916,78R$               50,00% 916,78R$               50,00%

11.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

R$ 6.103,25 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.051,62R$            50,00% 3.051,62R$            50,00%

11.5 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 R$ 987,26 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 493,63R$               50,00% 493,63R$               50,00%

11.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

R$ 1.354,00 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 677,00R$               50,00% 677,00R$               50,00%

11.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

R$ 2.635,64 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.317,82R$            50,00% 1.317,82R$            50,00%

12 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 13.899,73 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 13.899,73R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

R$ 5.135,95 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 5.135,95R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

12.2
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020

R$ 5.807,01 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 5.807,01R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

12.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 1.496,97 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.496,97R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

12.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 1.459,80 -R$               0,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.459,80R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 31.672,92 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 9.501,87R$            30,00% 9.501,87R$            30,00% 3.167,29R$            10,00% 9.501,87R$            30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

R$ 1.600,27 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 480,08R$               30,00% 480,08R$               30,00% 160,02R$               10,00% 480,08R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.2
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA.

R$ 3.017,88 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 905,36R$               30,00% 905,36R$               30,00% 301,78R$               10,00% 905,36R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 329,70 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 98,91R$                 30,00% 98,91R$                 30,00% 32,97R$                 10,00% 98,91R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 249,26 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 74,77R$                 30,00% 74,77R$                 30,00% 24,92R$                 10,00% 74,77R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 1.977,08 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 593,12R$               30,00% 593,12R$               30,00% 197,70R$               10,00% 593,12R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 44,60 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 13,38R$                 30,00% 13,38R$                 30,00% 4,46R$                   10,00% 13,38R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

R$ 19,30 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 5,79R$                   30,00% 5,79R$                   30,00% 1,93R$                   10,00% 5,79R$                   30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.8 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 11,80 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3,54R$                   30,00% 3,54R$                   30,00% 1,18R$                   10,00% 3,54R$                   30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 86,11 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 25,83R$                 30,00% 25,83R$                 30,00% 8,61R$                   10,00% 25,83R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.10
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA.

R$ 502,98 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 150,89R$               30,00% 150,89R$               30,00% 50,29R$                 10,00% 150,89R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.11 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA 
DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

R$ 1.141,14 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 342,34R$               30,00% 342,34R$               30,00% 114,11R$               10,00% 342,34R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.12
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 
M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

R$ 3.472,58 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.041,77R$            30,00% 1.041,77R$            30,00% 347,25R$               10,00% 1.041,77R$            30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.13
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

R$ 6.679,44 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.003,83R$            30,00% 2.003,83R$            30,00% 667,94R$               10,00% 2.003,83R$            30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.14
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 
M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

R$ 4.681,03 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.404,30R$            30,00% 1.404,30R$            30,00% 468,10R$               10,00% 1.404,30R$            30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.15 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

R$ 65,54 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 19,66R$                 30,00% 19,66R$                 30,00% 6,55R$                   10,00% 19,66R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%
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13.16
KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 908,79 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 272,63R$               30,00% 272,63R$               30,00% 90,87R$                 10,00% 272,63R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.17 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 250,35 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 75,10R$                 30,00% 75,10R$                 30,00% 25,03R$                 10,00% 75,10R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.18
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+3). AF_11/2020_PA

R$ 365,27 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 109,58R$               30,00% 109,58R$               30,00% 36,52R$                 10,00% 109,58R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.19 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

R$ 78,17 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 23,45R$                 30,00% 23,45R$                 30,00% 7,81R$                   10,00% 23,45R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.20 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

R$ 596,20 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 178,86R$               30,00% 178,86R$               30,00% 59,62R$                 10,00% 178,86R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.21 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 R$ 1.094,64 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 328,39R$               30,00% 328,39R$               30,00% 109,46R$               10,00% 328,39R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.22 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

R$ 146,61 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 43,98R$                 30,00% 43,98R$                 30,00% 14,66R$                 10,00% 43,98R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.23 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 361,77 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 108,53R$               30,00% 108,53R$               30,00% 36,17R$                 10,00% 108,53R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 137,78 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 41,33R$                 30,00% 41,33R$                 30,00% 13,77R$                 10,00% 41,33R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.25 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 206,66 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 61,99R$                 30,00% 61,99R$                 30,00% 20,66R$                 10,00% 61,99R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.26
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 28,90 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 8,67R$                   30,00% 8,67R$                   30,00% 2,89R$                   10,00% 8,67R$                   30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.27
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

R$ 225,18 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 67,55R$                 30,00% 67,55R$                 30,00% 22,51R$                 10,00% 67,55R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.28
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

R$ 25,62 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 7,68R$                   30,00% 7,68R$                   30,00% 2,56R$                   10,00% 7,68R$                   30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.29
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

R$ 36,74 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 11,02R$                 30,00% 11,02R$                 30,00% 3,67R$                   10,00% 11,02R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.30
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 107,00 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 32,10R$                 30,00% 32,10R$                 30,00% 10,70R$                 10,00% 32,10R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.31
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

R$ 214,68 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 64,40R$                 30,00% 64,40R$                 30,00% 21,46R$                 10,00% 64,40R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.32
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

R$ 70,00 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 21,00R$                 30,00% 21,00R$                 30,00% 7,00R$                   10,00% 21,00R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.33
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 281,10 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 84,33R$                 30,00% 84,33R$                 30,00% 28,11R$                 10,00% 84,33R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.34
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 83,11 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 24,93R$                 30,00% 24,93R$                 30,00% 8,31R$                   10,00% 24,93R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.35
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_12/2020

R$ 595,49 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 178,64R$               30,00% 178,64R$               30,00% 59,54R$                 10,00% 178,64R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.36 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

R$ 1.570,17 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 471,05R$               30,00% 471,05R$               30,00% 157,01R$               10,00% 471,05R$               30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.37 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

R$ 155,25 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 46,57R$                 30,00% 46,57R$                 30,00% 15,52R$                 10,00% 46,57R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

13.38 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

R$ 254,73 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 76,41R$                 30,00% 76,41R$                 30,00% 25,47R$                 10,00% 76,41R$                 30,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

14 LOUÇAS E METAIS R$ 12.653,01 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 12.653,01R$          100,00% -R$                     0,00%

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 2.042,46 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.042,46R$            100,00% -R$                     0,00%

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 R$ 210,08 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 210,08R$               100,00% -R$                     0,00%

14.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

R$ 1.814,08 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.814,08R$            100,00% -R$                     0,00%

14.4
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 939,55 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 939,55R$               100,00% -R$                     0,00%

14.5 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

R$ 486,56 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 486,56R$               100,00% -R$                     0,00%

14.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 177,40 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 177,40R$               100,00% -R$                     0,00%

14.7

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 
X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

R$ 3.713,84 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.713,84R$            100,00% -R$                     0,00%

14.8 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 151,42 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 151,42R$               100,00% -R$                     0,00%

14.9 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

R$ 201,18 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 201,18R$               100,00% -R$                     0,00%

14.10 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 16,90 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 16,90R$                 100,00% -R$                     0,00%

14.11

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 387,37 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 387,37R$               100,00% -R$                     0,00%

14.12 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 R$ 344,85 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 344,85R$               100,00% -R$                     0,00%

14.13

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 1.590,00 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.590,00R$            100,00% -R$                     0,00%

14.14
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 577,32 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 577,32R$               100,00% -R$                     0,00%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 32.545,53 3.254,55R$      10,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 29.290,97R$          90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 1.155,00 115,50R$         10,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.039,50R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 5.751,70 575,17R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 5.176,53R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 315,60 31,56R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 284,04R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 1.496,50 149,65R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.346,85R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 644,90 64,49R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 580,41R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

R$ 2.326,80 232,68R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.094,12R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.7 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 256,04 25,60R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 230,43R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 1.835,86 183,58R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.652,27R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.9 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 951,80 95,18R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 856,62R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.10 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 1.065,42 106,54R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 958,87R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.11 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

R$ 1.087,68 108,76R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 978,91R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 298,24 29,82R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 268,41R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.13 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 409,62 40,96R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 368,65R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.14 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

R$ 184,65 18,46R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 166,18R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2.593,11 259,31R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.333,79R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.16 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 3.094,20 309,42R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.784,78R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.17
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 661,65 66,16R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 595,48R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 27,04 2,70R$             10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 24,33R$                 90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.19 LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 
18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R$ 2.232,44 223,24R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.009,19R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.20 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 403,60 40,36R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 363,24R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.21 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 99,89 9,98R$             10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 89,90R$                 90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 580,30 58,03R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 522,27R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.23 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 648,25 64,82R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 583,42R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.24 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 63,32 6,33R$             10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 56,98R$                 90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 181,33 18,13R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 163,19R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.26 Entrada Aérea Trifásica 63 A Com poste R$ 3.433,61 343,36R$         10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.090,24R$            90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.27 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30mA /25A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 401,56 40,15R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 361,40R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

15.28 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)

R$ 345,42 34,54R$           10,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 310,87R$               90,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

16 FECHAMENTO E CALÇADA EXTERNA R$ 12.711,84 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 12.711,84R$          100,00%

16.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 869,75 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 869,75R$               100,00%

16.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

R$ 6.564,94 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 6.564,94R$            100,00%

16.3 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

R$ 1.019,29 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.019,29R$            100,00%

16.4 REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

R$ 720,00 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 720,00R$               100,00%

16.5 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 R$ 2.592,58 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.592,58R$            100,00%

16.6 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

R$ 945,28 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 945,28R$               100,00%

17 LÓGICA R$ 5.212,87 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 5.212,87R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

17.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$ 1.812,80 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.812,80R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

17.2 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 1.532,59 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.532,59R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

17.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 1.029,28 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.029,28R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

17.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 467,20 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 467,20R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

17.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

R$ 371,00 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 371,00R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

18 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.886,75 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.886,75R$            100,00%

18.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

R$ 1.441,60 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.441,60R$            100,00%

18.2 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

R$ 192,08 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 192,08R$               100,00%

18.3 LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

R$ 11,60 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 11,60R$                 100,00%

18.4 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

R$ 73,38 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 73,38R$                 100,00%

18.5 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

R$ 46,86 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 46,86R$                 100,00%

18.6 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 R$ 47,68 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 47,68R$                 100,00%
18.7 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 R$ 23,36 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 23,36R$                 100,00%
18.8 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 R$ 50,19 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 50,19R$                 100,00%

19 FUNDAÇÃO R$ 27.663,59 27.663,59R$    100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

R$ 3.532,83 3.532,83R$      100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

R$ 563,26 563,26R$         100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

R$ 898,60 898,60R$         100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

R$ 1.396,54 1.396,54R$      100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 R$ 7.241,92 7.241,92R$      100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.6 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

R$ 9.731,11 9.731,11R$      100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 R$ 3.627,02 3.627,02R$      100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

19.8 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

R$ 672,31 672,31R$         100,00% -R$                 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20 VIGAS BALDRAME R$ 31.524,55 - 0,00% 31.524,55R$       100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

R$ 108,58 - 0,00% 108,58R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

R$ 491,28 - 0,00% 491,28R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

R$ 3.119,32 - 0,00% 3.119,32R$         100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 2.890,80 - 0,00% 2.890,80R$         100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 297,28 - 0,00% 297,28R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.6 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 191,07 - 0,00% 191,07R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%



20.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 7.308,50 - 0,00% 7.308,50R$         100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 568,03 - 0,00% 568,03R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 187,35 - 0,00% 187,35R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

R$ 8.803,19 - 0,00% 8.803,19R$         100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

20.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 R$ 7.559,15 - 0,00% 7.559,15R$         100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

21 VIGAS COBERTURA R$ 19.736,16 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 19.736,16R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

21.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

R$ 3.697,45 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.697,45R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

21.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 2.896,48 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.896,48R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

21.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 128,64 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 128,64R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

21.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 3.289,68 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.289,68R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

21.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 1.433,25 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.433,25R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

21.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 8.290,66 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 8.290,66R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

22 VIGAS PLATIBANDA R$ 6.260,50  - 0,00%  - 0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$           6.260,50 100,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%  R$                      -   0,00%

22.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

R$ 1.344,63 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.344,63R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

22.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 555,72 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 555,72R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

22.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 771,84 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 771,84R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

22.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 1.050,87 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.050,87R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

22.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 2.537,44 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.537,44R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

23 LAJES TÉRREO R$ 38.613,02 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 38.613,02R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%
23.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 R$ 2.346,71 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.346,71R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

23.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

R$ 4.565,81 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 4.565,81R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

23.3 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

R$ 919,10 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 919,10R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

23.4 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

R$ 985,78 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 985,78R$               100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

23.5 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

R$ 14.244,36 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 14.244,36R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

23.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 15.551,26 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 15.551,26R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

24 LAJE COBERTURA R$ 14.002,76 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 14.002,76R$          100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

24.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 32,05 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 32,05R$                 100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

24.2 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

R$ 2.270,84 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 2.270,84R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

24.3
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_11/2020_PA

R$ 5.632,17 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 5.632,17R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

24.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 1.532,52 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.532,52R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

24.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

R$ 3.125,34 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.125,34R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

24.6
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

R$ 1.409,84 - 0,00% - 0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.409,84R$            100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25 PILARES R$ 25.478,28 2.547,82R$      10,00% 2.547,82R$         10,00% 7.643,48R$            30,00% 7.643,48R$            30,00% 5.095,65R$            20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 7.043,89 704,38R$         10,00% 704,38R$            10,00% 2.113,16R$            30,00% 2.113,16R$            30,00% 1.408,77R$            20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 2.812,28 281,22R$         10,00% 281,22R$            10,00% 843,68R$               30,00% 843,68R$               30,00% 562,45R$               20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 305,52 30,55R$           10,00% 30,55R$              10,00% 91,65R$                 30,00% 91,65R$                 30,00% 61,10R$                 20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 5.705,70 570,57R$         10,00% 570,57R$            10,00% 1.711,71R$            30,00% 1.711,71R$            30,00% 1.141,14R$            20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 712,38 71,23R$           10,00% 71,23R$              10,00% 213,71R$               30,00% 213,71R$               30,00% 142,47R$               20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 7.662,48 766,24R$         10,00% 766,24R$            10,00% 2.298,74R$            30,00% 2.298,74R$            30,00% 1.532,49R$            20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

25.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 R$ 1.236,03 123,60R$         10,00% 123,60R$            10,00% 370,80R$               30,00% 370,80R$               30,00% 247,20R$               20,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00%

67.712,56R$    9,70% 34.593,84           4,95% 54.782,17              7,85% 7.643,48                1,09% 48.336,44              6,92% 54.375,39              7,79% 41.770,21              5,98% 96.508,36              13,82% 142.601,14            20,42% 26.865,07              3,85% 98.172,75              14,06% 24.924,33              3,57%
100,00%MEDIÇÕES  ACUMULADAS

TOTAL DAS MEDIÇÕES
698.285,82R$                                                                                                                                                                                                                                                  


