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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Iniciais  1
3 Vigas Pré Moldadas  1
4 Capeamento  2

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas

65.560,38

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

65.560,38 65.560,38 65.560,38

100,00%100,00%

--

100,00%100,00%

R$
Acumulado 44,68% 100,00%100,00%

65.560,38

36.269,52

Local e Data

29.290,86

Paraí - RS, 19 de março de 2025

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

44,68%

Cronograma
%Parcela

29.290,86R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%55,32% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

65.560,38

100,00%

-

65.560,38

100,00%

65.560,38 65.560,3865.560,3865.560,38

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Paraí - RS Estrada da Comunidade Goretti, Interior, Paraí - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Paraí - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Execução de Tabuleiro em Ponte em Concreto Armado

127.477 v006   micro
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