
PREFEITURA DE SAPIRANGA / RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A CASA DO AGRICULTOR - 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A CASA DO AGRICULTOR DATA BASE:  SINAPI 03/2025 

CONTRATO: 0  ANP -- 03/2025 

LOCAL: RUA BARÃO DO GRAVATAÍ E ERS 239  SICRO3 01/2025  

ÁREA TOTAL: 1.910,78 m²  NÃO DESONERADO 

% Mensal 34,8% 34,6% 30,6% 100,0%
R$ Previsto Mensal                          218.349,78                          217.329,32                          192.394,78  R$                                628.073,89 

% Acumulado 34,8% 69,4% 100,0% 100,0%
R$ Previsto Acumulado                          218.349,78                          435.679,11                          628.073,89  R$                                628.073,89 

ITEM PREVISTO MÊS 01 MÊS 03 MÊS 03 TOTAL
1. 35% 34% 31% 100,0%
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$                                  39.607,96 13.862,79                             13.466,71                             12.278,47  R$                                  39.607,96 
2. 100% 0% 0% 100,0%
SERVIÇOS INICIAIS  R$                                     4.549,02 4.549,02                                       -                                       -  R$                                     4.549,02 
3. 100% 0% 0% 100,0%
REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUAD  R$                                  94.437,84 94.437,84                                       -                                       -  R$                                  94.437,84 
4. 100% 0% 0% 100,0%
TERRAPLANAGEM – MOVIMENTAÇ R$                                  17.137,02 17.137,02                                       -                                       -  R$                                  17.137,02 
5. 90% 10% 0% 100,0%
DRENAGEM PLUVIAL  R$                                  98.181,24 88.363,12                               9.818,12                                       -  R$                                  98.181,24 
6. 100% 0% 100,0%
SUB-BASE COM PEDRA RACHÃO  R$                                  41.489,75 0,00                             41.489,75                                       -  R$                                  41.489,75 
7. 100% 0% 100,0%
BASE  R$                                  65.688,77 0,00                             65.688,77                                       -  R$                                  65.688,77 
8. 100% 0% 100,0%
MEIO-FIO  R$                                  43.264,60 0,00                             43.264,60                                       -  R$                                  43.264,60 
9. 20% 80% 100,0%
PAVIMENTAÇÃO  R$                                218.006,87 0,00                             43.601,37                          174.405,50  R$                                218.006,87 
10. 0% 100% 100,0%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$                                     4.684,38 0,00                                       -                               4.684,38  R$                                     4.684,38 
11. 0% 100% 100,0%
ENSAIOS  R$                                     1.026,44 0,00                                       -                               1.026,44  R$                                     1.026,44 

 TOTAL  R$                                628.073,89 

 SAPIRANGA, ABRIL/2025 
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