
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. REFORMA DA CAF  420.175,22 % Período: 24,87% 43,82% 31,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  23.028,74 % Período: 48,00% 30,00% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48,00% 30,00% 22,00%

1.2. FORROS  6.684,20 % Período: 35,00% 5,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 5,00% 60,00%

1.3. INSTAÇAÕES ELÉTRICAS - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA REDE 55.669,78 % Período: 45,00% 40,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45,00% 40,00% 15,00%

1.4. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E TUBULAÇÕES 220.156,25 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.5. DIVISÓRIAS  70.291,67 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. ESQUADRIAS E GRADIS  18.812,18 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. RAMPAS METÁLICAS  7.559,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. TROCA DE PIA POR TANQUE PARA OS DML'S 2.565,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. ARMÁRIOS SOB MEDIDA  9.697,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. SERVIÇOS FINAIS  5.709,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 24,87% 43,82% 31,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Período: Contrapartida: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 104.491,54 184.140,80 131.542,88 - - - - - - - - - 

%: 24,87% 68,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Acumulado: Contrapartida: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 104.491,54 288.632,34 420.175,22 420.175,22 420.175,22 420.175,22 420.175,22 420.175,22 420.175,22 420.175,22 420.175,22 420.175,22 

Local Responsável Técnico
Nome: Dodani Renan de Morais / Delton Picolo
CREA/CAU: RS228883 / RS176714

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 7 de maio de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA PARA A CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO)

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES REFORMA DA CAF

BENTO GONÇALVES/RS

-

Total:    R$ 420.175,22

Item Descrição
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