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) Fisi IGAO DE PAVIMENTOS
Jr— SERVIGOS MES 1 MEs 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MEs 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 VALOR
RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % TOTAL %
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO
1 'OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA RS 16.875,00| 2,53% | R$ 16.875,00 | 2,53% | R$ 16.875,00 | 2,53% | R$ 16.875,00 [ 2,53% | R$ 16.875,00 | 2,53% | R$ 16.875,00 | 2,53% | RS 16.875,00 | 2,53% R$ 16.875,00 | 2,53% | R$ 16.875,00 | 2,53% | R$ 16.875,00 | 2,53% | R$ 16.875,00 | 2,53% | RS 16.875,00 253% | R$202.500,00 | 30,40%
MANUAL, COM
MAO DE OBRA — REASSENTAMENTO DE BLOCOS
2 INTERTRAVADOS, PARALELEPIPEDOS E R$ 22.850,00( 343% | R$22.850,00  343% | R$ 22.850,00 | 343% | R$22.850,00 [ 3,43% | R$ 22.850,00 | 3,43% | R$ 22.850,00 | 3,43% | RS 22.850,00 3,43% R$ 22.850,00 | 343% | R$22.850,00 | 3,43% | R$ 22.850,00 | 343% | R$22.850,00 | 343% | R$ 22.850,00 343% | R$274.200,00 | 41,17%
REJUNTAMENTO, COM REAPI 0
MATERIAL PARA REASSENTAMENTO DE BLOCOS
3 INTERTRAVADOS, PARALELEPIPEDOS E RS 10.516,67| 1,58% | RS 10.516,67 | 1,58% | RS 10.516,67 | 158% | RS 10.516,67 | 1,68% | RS 10.516,67 | 1,58% | RS 10.516,67 | 1.58% | RS 10.516.67 | 1,56% | RS 10.516,67 | 1,56% | RS 10.516,67 | 158% | RS 10.51667 | 1,58% | RS 10.516,67 | 1,58% | RS 1051667 | 156% | RS 126.200,00 | 1895%
REJUNTAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO
MAO DE OBRA ~REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
4 COM REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA R$ 592,08 0,09% R$ 592,08 0,09% RS 592,08 0,09% R$ 592,08 0,09% RS 592,08 0,09% RS 592,08 0,09% R$ 592,08 0,09% R$ 592,08 0,09% R$ 592,08 0,09% RS 592,08 0,09% R$ 592,08 0,09% RS 592,08 0,09% R$ 7.105,00 1,07%
5| R RN e AMEME0- | Rs49333 | 007% | R$49333 |007% | R$49333 |007% | R$49333 | 007% | RS49333 [007% | RS49333 |007% | R$49333 | 007% | RS49333 | 007% | R$49333 |007% | R$49333 | 007% | R$49333 |007% | R$49333 | 007% | R$592000 | 089%
MAO DE OBRA - REJUNTAMENTO DE SARJETA
6 e e R$12583 | 002% | R$12583 |002% | RS12583 | 002% | R$12583 | 002% | R$12583 |002% | R$12583 |002% | RS12583 | 002% | R$12583 | 002% | RS 12583 |002% | RS12583 | 002% | RS12583 |002% | R$12583 | 002% | R$1.51000 | 023%
7 COMPACTAGAQ DE CALGAMENTO - PLACA | 5 3.663.33 | 0,58% | RS 388333 | 058% | RS 388333 | 0,56% | RS 388333 | 058% | RS 388333 | 0.56% | RS 386333 | 0,56% | RS 388333 | 058% | RS388333 | 0,58% | RS386333 | 0,58% | RS 388333 | 0,58% | RS388333 | 050% | RS380333 | 056% | RS46.600,00 | 7.00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
8 OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA | RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% RS 166,70 0,03% R$ 2.000,34 0,30%
DE MADEIRA.
TOTAL (R$;%) R$ 5550295 8,33% | R$55.502,95 | 8,33% | R$ 55.502,95 | 8,33% | R$55.502,95 | 8,33% | R$55.502,95 | 8,33% | R$ 55.502,95 | 8,33% | R$ 55.502,95 | 8,33% R$55.502,95 | 8,33% | R$55.502,95 | 8,33% | R$ 55.502,95 | 8,33% | R$55.502,95 | 8,33% | RS 55.502,95 8,33% | R$666.035,34 | 100,00%
ACUMULADO (R$;%) R$ 5550295 8,33% RS 111.005,89 16,67% RS 166.508,84| 25,00% |R$ 222.011,78 | 33,33% |R$ 277.514,73 41,67% |R$ 333.017,67 |50,00% RS 388.520,62| 58,33% |RS$ 444.023,56 66,67% |R$ 499.526,51 75,00% |R$ 555.029,45  83,33% | R$ 610.532,39 |91,67% | RS 666.035,34 | 100,00%
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