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Reforma Instalações Sanitárias PPCI e Rampa de Acesso - EMEI São José

Bancos B.D.I.

SINAPI -06/2025 - 25,0%

Rio Grande do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos

preços unitário dos insumos de mão

de obra, de acordo com as bases.

90,22% HORISTA 51,86%
MENSALISTA

MÊS
ITEM SERVIÇO TOTAL DA ETAPA

1 2° 3° 4°

R$ % R$ % R$ %

1 Rampa de Acesso 25.012,73 0,00 25.012,73 100% 0,00

2 Beiral 1.003,05 0.00 0,00 1.003.05 100%

3 Readequação Sanitário Interno - SALA DOS PROFESSORES 7.180,18 0,00 0.00 7.180,18 100%

4 Sanitário Externo 27.745,20 27.745.20 100% 0.00 0.00

5 Lavanderia 6.826.29 0,00 6.826.29 100% 0,00

6 PPC 2.768,01 0.00 0.00 2.768,01 100%

7 Reforma no telhado 1.317,40 0.00 0.00 1.317,40 100%

8 Cozinha 3.202,15 3.202,15 100%

9 Pintura da Varanda e paredes externas dos fundos 1.437,32 1.437.32 100%

10 Serviços Finais 401,70 0.00 0,00 401,70 100%

76.894,03 27.745,20 36% 31.839,02 41%
TOTAL

17.309,61 23% 0,00 0%

27.745,20 36% 59.584,22 77% 76.894,03 190% 76 894,03 100%

Diriane A Featigo Machado
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