
Obra Bancos B.D.I.

Reforma Instalações Sanitárias PPCI e Rampa de Acesso - EMEI São José SINAPI - 06/2025 - 25,0%

Rio Grande do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos

preços unitário dos insumos de mão

de obra, de acordo com as bases.

90,22% НORISTA 51,86%

MENSALISTA

MĖS
ITEM SERVIÇO TOTAL DA ETAPA

10 2° 3°

R$ % R$ % R$ %

1 Rampa de Acesso 25.012,73 0.00 25.012,73 100% 0,00

2 Beiral 1.003.05 0.00 0.00 1.003.05 100%

3 Readequação Sanitário Interno - SALA DOS PROFESSORES 7.180,18 0,00 0.00 7.180.18 100%

4 Sanitário Externo 27.745,20 27.745.20 100% 0.00 0.00

5 Lavanderia 6.826,29 0,00 6.826.29 100% 0.00

6 PPCI 2.768,01 0.00 0.00 2.768,01 100%

7 Reforma no telhado 1.317,40 0.00 0.00 1.317.40 100%

8 Cozinha 3.202,15 3.202,15 100%

9 Pintura da Varanda e paredes externas dos fundos 1.437,32 1.437,32 100%

10 Serviços Finais 401,70 0.00 0.00 401.70 100%

4°

76.894,03 27.745,20 36% 31.839,02
TOTAL

41% 17.309,61 23% 0,00 0%

27.745,20 36% 59.584,22 77% 76.894,03 100% 76 894,03

Diriane A Fedrigo Machado

100%
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