
DATA: Nº ART/RRT

% R$ % R$ % R$

4.863,08       3,38      100,00         4.863,08       -                -                4.863,08       100,00   

17.277,50     12,02    100,00         17.277,50     -                -                17.277,50     100,00   

55.609,01     38,69    100,00         55.609,01     -                -                55.609,01     100,00   

5.201,79       3,62      100,00         5.201,79       -                -                5.201,79       100,00   

23.757,39     16,53    -               100,00           23.757,39     -                23.757,39     100,00   

37.022,00     25,76    -               100,00           37.022,00     -                37.022,00     100,00   

143.730,77   57,713028   82.951,38     42,286972     60.779,39     -                 -                143.730,77   100,00   

143.730,77   100,00   57,713028   82.951,38     100,000000   143.730,77   100,000000   143.730,77   143.730,77   100,00   TOTAL ACUMULADO

ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS
Valor do 

Serviço

1. Serviços Iniciais

TOTAL PARCIAL

3. Drenagem

4. Reaterro e transporte de materiais

2. Escavações e retirada de materiais

5. Equipamentos da Drenagem

6. Recomposição do paralelepípedo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO MEDIANEIRA

TOTAL %
Mês 01 | Medição 01 Mês 03 | Medição 03

Peso %
Mês 02 | Medição 02

ENDEREÇO: RUA CEARÁ E RUA BUARQUE DE MACEDO jul/25 13880181
ENG. MATHEUS FOCHESATTO

CREA-RS 226.856
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