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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26
1. INSTALAÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA 30.352,91 % Período: 31,73% 43,46% 24,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 9.631,58     13.192,64   7.528,69     -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.655,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.655,28     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE E ADEQUAÇÕES 7.278,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 7.278,82     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.3. INSTALAÇÃO DE FILTRO  697,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 697,48        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.4. CONSTRUÇÃO DE NOVA TORRE COM NOVO RESERVATÓRIO 13.192,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              13.192,64   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.5. SERVIÇOS FINAIS  7.528,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              7.528,69     -              -              -              -              -              -              -              -              -              
2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 31,73% 43,46% 24,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 9.631,58 13.192,64 7.528,69 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.631,58 13.192,64 7.528,69 - - - - - - - - - 

%: 31,73% 75,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 9.631,58 22.824,22 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.631,58 22.824,22 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 30.352,91 
Administração Local: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: Norberto Ferreira de Azambuja Junior
CREA/CAU: CAU RS A289269-3

Data ART/RRT: 16238594
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Instalação de Filtro de Água e Novo Reservatório

Item Descrição

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

SÃO JERÔNIMO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMOUBS Palmeira

Total:    R$ 30.352,91
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Data de criação do documento: 14/11/2025 às 13:29:53

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

QNG        DN4        RDL        K4E

https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud/#/QNG-DN4-RDL-K4E
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