
1 COBERTURA 20.944,17 10.472,09 50% 10.472,09 50% 0,00 0,00 0,00 0,00

2 PÉRGULA 8.744,31 0,00 8.744,31 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

3 PINTURA INTERNA 4.099,97 4.099,97 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 DIVISÓRIA INTERNA 1.603,87 1.603,87 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 CORREÇÃO DE FISSURAS E PINTURA EXTERNA 6.973,43 6.973,43 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INSTALAÇÕES 790,28 0,00 790,28 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

43.156,03 23.149,36 54% 20.006,68 46% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

23.149,36 54% 43.156,04 100% 43.156,04 100% 43.156,04 100% 43.156,04 100% 43.156,03 100%

6°

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO TOTAL DA ETAPA
MÊS

1° 2° 3° 4° 5°

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO PEDRO

SINAPI - 09/2025 - 

Rio Grande do 

Sul

23,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases. 112,84% HORISTA 69,95% MENSALISTA
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