ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacGes e Contratos

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - LEI 14.133/2021
UBS MATO GRANDE
Diretoria de Licitag0es — Versao fevereiro de 2024
1 - INFORMACOES BASICAS:
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saude
Processo SEI n° 25.0.000100349-9
2 - DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:
Nome: Marcelo Becker
Matricula:128569
3 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A enchente de maio de 2024 atingiu a parcela oeste do Municipio de Canoas,
conforme imagem a seguir (Figura 1). Nesta parcela do territério municipal, estdo
localizados uma série de equipamentos publicos que foram afetados, deixando de atender
as demandas da populacdo local. Nessa conjuntura, o Decreto n® 176 de 06 de maio de
2024 declarou a Situacdo de Anormalidade — ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA
nas areas do Municipio de Canoas afetadas pelo evento adverso Chuvas Intensas —
COBRADE 1.3.2.1.4; a Portaria n® 260/2022 — MDR e a Portaria n® 1379 de 05 de maio
de 2024, que altera a Portaria n°® 1377 de 05 de maio de 2024, reconheceram,
sumariamente, o Estado de Calamidade Publica em municipios do Rio Grande do Sul —
RS.

Entre os equipamentos afetados estdo escolas municipais e estaduais, unidades
béasicas de saude e um hospital. Enfatiza-se que educacgéo e salde s&o servicos basicos a
serem prestados pelo Poder Publico, conforme a legislacdo, o que exige o pronto

restabelecimento destes equipamentos afetados.
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Equipamentos publicos afetados
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Figura 1: Equipamentos publicos afetados pela enchente de maio de 2024. Fonte: GeoCanoas.

A UBS Mato Grande localiza-se na Rua Republica, n° 460, Bairro Mato Grande,
conforme imagem exposta na Figura 2. Tendo em vista ainda que esse tipo de
equipamento publico presta servicos de atengdo a Saude da populagdo do bairro Harmonia
e demais imediagdes, 0 reestabelecimento das condi¢Oes ideais de atendimento é de

grande relevancia para o Municipio.
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1 nomE CSF MATO GRANDE
ENDERECO REPUBLICA

NUMERO 460
BAIRRO  MATO GRANDE
TELEFONE 32361644

Figura 2: Localizagdo da UBS Mato Grande. Fonte. GeoCanoas.

Conforme vistorias realizadas, no local ap6s a enchente, constatou-se que a agua

contaminada afetou os espacos e as instalagdes da edificacdo, conforme exposto nas

Figura 3 a 6.

>

Figuras 3 e 4: Imagens da area externa da UBS Mato Grande. Fonte: SMPCR
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Figura 5 e 6: Imagens dos espacos internos da UBS Mato Grande. Fonte: SMPCR

Tendo em vista a necesséria retomada das atividades da UBS, foram realizados
procedimentos emergenciais através do contrato de manutencdo dos equipamentos
publicos da Secretaria Municipal de Saude. Também foi constatada em vistoria a
adequacdo dos itens de mobilidrio e equipamentos utilizados na referida unidade de
salde. Apesar da intervencdo inicial para a retomada das atividades, restam ainda
adequacdes a realizar. Os servigos indicados visam a adequacdo da estrutura fisica as
normas vigentes, bem como maior durabilidade e reducdo dos custos provenientes dos

procedimentos de manutencdo na edificacéo.

Durante a situacdo de calamidade, o municipio de Canoas solicitou apoio ao
governo federal para o reestabelecimento de diversos equipamentos publicos, dentre os
quais a UBS Mato Grande.

A proposta n® 11413.6500001/24-025 do SISMOB, do Ministério da Saude foi
atendida, sendo disponibilizados recursos da ordem de R$ 749.658,00 (Setecentos e
quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), para a reforma da unidade. Cabe
salientar que estes recursos seguem disponiveis ao municipio, sendo necessaria a

execucdo da reforma.
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Nesse contexto, o presente Estudo Técnico Preliminar identifica a necessidade de
contratacdo de empresa especializada para a execucdo da reforma da UBS Mato Grande,
com base nos projetos executivos que serdo elaborados pela municipalidade, visando
restabelecer as condicGes operacionais da unidade, adequar a edificacdo as normas
técnicas e legais vigentes, reduzir custos de manutencdo futura, garantir maior
durabilidade a infraestrutura, e assegurar atendimento seguro e continuo a populagéo e

condicBes adequadas de trabalho aos profissionais de saude.

Assim, a contratacdo apresenta-se necessaria, atual e motivada pelo interesse
publico, atendendo ao disposto no art. 9°, I, da IN SEGES/ME n° 58/2022.

4 - DESCRICAO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATACAO:

Todos os materiais e equipamentos fornecidos, bem como os servicos executados,
deverdo obedecer rigorosamente as especificacBes previstas em projeto, devendo
satisfazer, em todos os tempos, as instru¢bes da ABNT, do INMETRO, das legislacbes
federais, estaduais e municipais aplicaveis, bem como as normas especificas relacionadas

a estabelecimentos de satde, como a RDC n° 50/2002 e seus regulamentos correlatos.

A comprovagdo das condi¢fes de desempenho dos materiais deverd ser feita
mediante apresentacdo de laudos técnicos, pareceres, certificados ou relatérios baseados
em normas técnicas, emitidos por laboratérios ou entidades reconhecidas, tais como

universidades, institutos de pesquisa, fundagdes ou 6rgdos publicos competentes.

A licitante contratada deverd, previamente a execucdo da obra, avaliar a
viabilidade de instalagdo do canteiro de obras mediante vistoria técnica, verificando
possiveis impedimentos, tais como obstaculos aéreos e terrestres para entrada, manobra
e operacao de veiculos, maquinas e equipamentos, ou outros fatores que possam dificultar

ou inviabilizar a instalacao.

Os padrées minimos de qualidade esperados incluem o atendimento integral aos
projetos executivos fornecidos pela municipalidade, o emprego de materiais certificados,

a adocdo de técnicas construtivas compativeis com as normas vigentes e a execucao dos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacGes e Contratos

servigos de modo a garantir a durabilidade da infraestrutura, bem como a redugéo dos

custos futuros de manutencao.

As préticas de sustentabilidade a serem observadas abrangem, no minimo, as

seguintes dimensoes:

e Ambiental: gestdo adequada de residuos da construcéo civil, reducdo de
desperdicio de materiais, utilizacdo racional de recursos naturais e
eficiéncia no consumo de agua e energia;

e Social: cumprimento da legislacdo trabalhista, promocéo de condicdes
seguras de trabalho, uso obrigatério de Equipamentos de Protegdo
Individual e Coletiva (EPI e EPC), e manutencao de ambiente seguro para
profissionais e usuarios da unidade;

e Econbmica: adocdo de solucdes que reduzam o custo global do
empreendimento, assegurem maior vida Gtil aos sistemas instalados e

minimizem despesas futuras com manutencéo.

A contratada deverd comprovar a disponibilidade de maquinas, equipamentos e
pessoal técnico qualificado, além de indicar o responsavel técnico pela execucdo,
conforme exigéncias constantes nos projetos e memoriais descritivos. Cabera a contratada
fornecer, exigir e fiscalizar o uso de EPI e EPC adequados para todos os trabalhadores

envolvidos na obra.

Os requisitos de qualificacdo técnica da participante do certame devem ficar
restritos a0 minimo necessario para comprovar a capacidade técnica de execucdo dos
servicos com a necessaria qualidade técnica e atendimento as normas pertinentes. A
empresa contratada devera comprovar especializagdo e experiéncia em obras de reforma
hospitalar ou em unidades de saide, bem como capacidade técnica operacional para
executar 0s servigos propostos no prazo previsto em cronograma. Os requisitos de

qualificacdo serdo descritos detalhadamente no Termo de Referéncia.
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A contratacdo decorrente sera classificada como servico ndo continuo ou
contratado por escopo, por impor ao contratado a obrigacdo de executar objeto definido
em prazo determinado, nos termos do art. 6°, XVII, da Lei n°® 14.133/2021.

A duracdo inicial estimada para o contrato serd de 9 (nove) meses, prazo
considerado suficiente para a execucdo integral da reforma, conforme etapas previstas no

cronograma fisico-financeiro a ser definido no Termo de Referéncia.
5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Foi realizado levantamento de mercado com vistas a identificacdo das solucdes
disponiveis para a execucdo da reforma da UBS Mato Grande. A andlise demonstrou que
o setor da construcdo civil oferece empresas aptas a realizar obras em unidades de saude,
em conformidade com normas da ABNT, regulamentagcdes da ANVISA e referenciais
oficiais de custos, como SINAPI e SISMOB, amplamente utilizados pela Administracédo

Publica.

Foram avaliadas trés alternativas metodologicas usualmente empregadas para

contratacdes desta natureza:

e Execucdo integral por empresa Unica, com fornecimento de méo de obra,
materiais e equipamentos, a partir dos projetos executivos
disponibilizados pela municipalidade;

e Contratacdo segmentada por especialidades, alternativa possivel, mas que
amplia a complexidade de gestdo, fragmenta responsabilidades e eleva o
risco de incompatibilidades entre servicos;

e Obtencdo por parcerias, doagdes ou permutas, op¢do prevista na IN
58/2022, porém ndo identificada como viavel para o objeto em questao,
diante da inexisténcia de interessados aptos a atender as necessidades

técnicas e regulatérias da unidade de saude.

A comparacao dessas alternativas evidenciou que a execucdo integral por empresa

unica apresenta melhor relacdo custo-beneficio, menor risco de paralisagcdes, maior
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controle técnico e previsibilidade de prazos e despesas. Diante desse cenario, concluiu-se
que a forma mais vantajosa de contratacdo € a empreitada global, modalidade em que a
contratada assume a responsabilidade pela entrega de todos 0s servigos necessarios a

execucdo do objeto por preco certo e total, conforme art. 46, 81°, I, da Lei n°® 14.133/2021.
A empreitada global mostra-se particularmente adequada neste caso, pois:

e Minimiza aditivos e retrabalhos, uma vez que o escopo esta definido em
projetos executivos elaborados pelo Municipio;

e Reduz o risco de disputas contratuais e atribuicdo difusa de
responsabilidades;

e Facilita o controle e fiscalizagdo, com eventos de medicdo claramente
previstos no cronograma fisico-financeiro;

e Garante maior eficiéncia e economicidade, ao consolidar a execugdo em

um unico agente executor.

O levantamento também demonstrou a existéncia de numero suficiente de
possiveis fornecedores no mercado, garantindo competitividade e evitando restri¢coes
indevidas a participacdo. Os precos praticados sdo compativeis com as composi¢des
referenciais oficiais, reforcando a viabilidade técnica e econdmica da contratac&o.

Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo por empreitada global é a
alternativa mais eficiente, segura e vantajosa para a Administracao, atendendo aos

principios da economicidade, eficiéncia e selecdo da proposta mais vantajosa.
6 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo escolhida consiste na contratagdo de empresa especializada em
engenharia e/ou arquitetura, sob o regime de empreitada global, para a execugéo integral
das obras de reforma (sem ampliacdo) da Unidade Bésica de Salde Mato Grande,
danificada no evento climatico ocorrido em maio de 2024. Embora tenham sido
executadas intervencdes emergenciais para retomada minima das atividades, a unidade

ainda necessita de adequacOes definitivas que garantam condi¢Ges adequadas de
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operagdo, atendimento seguro aos usudrios e reducdo de custos futuros com manutengdo

corretiva.

A solucdo contempla a execucdo dos servicos necessarios a recomposicao da
edificacdo e a adequacdo as normas técnicas vigentes, incluindo, dentre outros, a
substituicdo do sistema de cobertura, esquadrias, adequacfes nas instalacdes elétricas,
I6gicas, hidrossanitarias e de climatizacdo, implantacdo de SPDA e PPCI, recuperacéo de
vedacOes, correcdo de patologias construtivas, execucdo de pintura, revestimentos e
fechamento do lote. Essa abordagem permite a restauracdo integral da infraestrutura fisica
da unidade, alinhando-a as exigéncias sanitarias, de acessibilidade e de seguranca

aplicaveis a estabelecimentos assistenciais de saude.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em conformidade com
0s projetos executivos fornecidos pela municipalidade, com as especificacGes constantes
no Memorial Descritivo e nos memoriais técnicos complementares (estrutural,
hidrossanitario, elétrico, l6gico, climatizacdo, PPCIl e SPDA), atendendo as normas da
ABNT, a NBR 9050/2020, a RDC 50/2002 e demais legislacdes federais, estaduais e
municipais pertinentes. A execucdo deverA ser registrados no CREA ou no CAU, por

meio de ART ou RRT especifica.

A contratada sera responsavel pela obtencdo das aprovacdes, alvaras, licencas e
vistorias necessarias junto aos 6rgdos reguladores competentes, incluindo vigilancia
sanitaria, corpo de bombeiros, 6rgdos ambientais e concessionarias de servicos publicos,
devendo providenciar toda documentacdo comprobatéria antes da conclusdo dos servicos,

conforme previsto no Termo de Referéncia.

A adocdo da empreitada global justifica-se tecnicamente pela centralizacdo das
responsabilidades em um Unico executor, mitigando riscos de incompatibilidades entre
servigos, facilitando o controle da obra e assegurando uniformidade de padrbes
construtivos. Sob o0 aspecto econdmico, essa modalidade proporciona maior

previsibilidade de custos, reduz a probabilidade de aditivos contratuais, diminui despesas
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operacionais da Administracéo e favorece a economicidade, considerando o ciclo de vida
do objeto e a necessidade de reduzir manutencdes futuras.

Assim, a solucdo proposta atende de forma integral a necessidade identificada,
demonstrando vantagem técnica e econdmica frente as demais alternativas avaliadas,
garantindo eficiéncia, conformidade regulatoria e melhor relacdo custo-beneficio para a

Administracdo Publica.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

A estimativa das quantidades necessarias para a execuc¢do da reforma da UBS Mato
Grande foi obtida a partir do Projeto Executivo elaborado pela SMPCR — Secretaria
Municipal de Projetos e Captacdo de Recursos, o qual apresenta o levantamento métrico
dos servigos, materiais e sistemas previstos. As quantificagcbes encontram-se consolidadas

na Memadria de Calculo — Anexo n° 1, que integra este Estudo Técnico Preliminar.

Assim, a estimativa apresentada ¢ suficiente para subsidiar o orcamento da obra e

garantir a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracéo.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

A estimativa do valor da contratacdo foi obtida a partir dos Projetos Executivos de
reforma da UBS Mato Grande, elaborados pela SMPCR — Secretaria Municipal de
Projetos e Captacdo de Recursos, cujas quantificacdes estdo consolidadas na planilha
orcamentaria — Anexo n° 2. A estimativa utilizou como referéncia as composicoes e
precos unitarios constantes da tabela SINAPI, conforme diretrizes técnicas e normativas

aplicaveis as obras de engenharia.

O valor preliminar para a execucdo integral da reforma foi estimado em R$
749.658,00 (Setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais),

montante compativel com os quantitativos definidos em projeto e suficiente para atender

10
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ao escopo de servigos necessarios para restabelecimento pleno da unidade. Esse valor
contempla a aplicacdo dos Encargos Sociais (ES) e do Beneficios e Despesas Indiretas

(BDI) compativeis com a natureza da obra, conforme composicdes previstas no SINAPI.

A elaboracgéo do valor estimado observou a ordem de parametros definida no § 2°
do art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021, incluindo:

e ComposicOes de custos unitarios iguais ou inferiores a mediana SINAPI
aplicavel a tipologia da obra;

e Pesquisas complementares em tabelas oficiais e midia especializada;

e Referéncias de contratacGes similares realizadas pela Administragéo,
quando disponiveis;

e Consulta a Base Nacional de Notas Fiscais Eletronicas, conforme

regulamentacéo vigente.

O valor ora apresentado possui carater preliminar e serd confirmado no orcamento
detalhado constante do Termo de Referéncia/Projeto Basico. As memdrias de calculo e
0s documentos comprobatdrios encontram-se anexos ao processo, podendo ter sua

publicidade restrita até a conclusédo da licitacdo, nos termos da legislacéo vigente.

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

Tendo em vista tratar-se de servico comum de engenharia composto por atividades
multidisciplinares interdependentes, a serem executadas simultaneamente no mesmo
espaco fisico, com necessidade de planejamento rigoroso e compatibilizacéo de sistemas,
optou-se pelo ndo parcelamento do objeto. A diviséo da contratagdo acarretaria riscos de
incompatibilidades técnicas, sobreposicdo de frentes de trabalho e aumento do prazo

global de execucéo, tornando a gestdo contratual mais complexa e onerosa.

A adocéo de contratagdo Unica atende ao disposto na Simula n°® 247 do Tribunal de
Contas da Unido, segundo a qual “a regra ¢ o parcelamento do objeto da licitacdo, desde
que ndo haja prejuizo para a economia de escala e para a continuidade e seguranca dos

servicos”. No caso presente, o parcelamento representaria perda de eficiéncia, aumento

11
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de custos indiretos, risco de retrabalhos e maior probabilidade de aditivos contratuais,

fatores que contrariam os principios da economicidade e da eficiéncia administrativa.

Assim, a contratacdo em empreendimento Unico, sob o regime de empreitada

global, mostra-se mais vantajosa para a Administracdo Publica, pois:

e Evita fracionamento indevido do objeto;

e Reduz interfaces e potenciais conflitos entre contratados;
e Facilita o controle técnico e gerencial da execugao;

e Diminui a probabilidade de aditivos e atrasos;

e Otimiza o uso dos recursos publicos.

Registra-se, ainda, que a contratacdo Unica nao restringe a competitividade do
certame, uma vez que ha oferta de empresas no mercado com capacidade técnica para
executar integralmente a reforma e assumir as responsabilidades inerentes ao objeto,
conforme demonstrado no levantamento de mercado constante deste Estudo Técnico

Preliminar.
10 - CONTRATA(;C)ES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Em decorréncia da enchente ocorrida no Municipio de Canoas em maio de 2024,
diversas unidades de saude foram contempladas com recursos federais destinados a
execucdo de obras de reforma, conforme autorizagdo constante na Portaria GM/MS n°
5.232, de 15 de agosto de 2024, que habilita Estados, Municipios e o Distrito Federal a

receber recursos financeiros de capital para essa finalidade.

No a&mbito municipal, tais contratacdes estdo vinculadas a iniciativas de
recuperacdo da infraestrutura publica de satde. Entretanto, quanto a Unidade Basica de
Saude Mato Grande, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, ndo ha contratacfes
interdependentes que influenciem, condicionem ou interfiram na execucdo da presente
obra. A reforma aqui tratada possui escopo proprio, memaria de célculo especifica e fonte
de recursos individualizada, ndo mantendo relacdo de dependéncia técnica, operacional

ou financeira com outras intervengdes em curso.

12
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Registra-se, contudo, que a presente contratacdo estid associada a Proposta n°
11413.6500001/24-025 no ambito do SISMOB, que viabiliza o repasse de recursos
federais para execucdo da reforma, sem que isso implique vinculo de execucdo

compartilhada ou simultdnea com demais obras previstas na mesma Portaria.

Assim, conclui-se que, embora existam contratacdes correlatas no contexto
emergencial de recuperacao de unidades de satude do Municipio, ndo ha interdependéncia
entre elas e a contratacdo ora planejada, preservando a autonomia técnica e administrativa

deste objeto.

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATACAO - PAC:

A Secretaria Municipal de Saude ndo incluiu a reforma da UBS Mato Grande no
Plano Anual de Contratacbes — PAC de 2025, pois a necessidade da obra surgiu de
maneira superveniente, apds danos ocasionados por evento climatico que afetou a
unidade. Trata-se, portanto, de demanda excepcional, ndo prevista no planejamento

inicial do exercicio.

Apesar de ndo constar no PAC, a contratacdo esta alinhada as prioridades da
Secretaria, por tratar-se de acdo necessaria ao restabelecimento da infraestrutura de saude
e a continuidade dos servicos prestados a populacdo. Dessa forma, a auséncia de previsao
no PAC encontra-se devidamente justificada, em conformidade com as normas de

planejamento e com o interesse publico.

12 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

A reforma da UBS Mato Grande tem como finalidade corrigir as patologias
remanescentes apds o evento climatico de maio de 2024 e adequar a unidade as normas
vigentes, garantindo melhores condigdes de atendimento aos usuarios e de trabalho aos

profissionais de saude. Com a contratacdo, espera-se:

13
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Ganhos diretos: melhoria das condicfes fisicas e sanitarias da edificagéo,
atendimento as normas tecnicas, seguranca, acessibilidade e aumento da vida util da

unidade.

Ganhos indiretos: reducao de gastos com manutengdes corretivas, maior eficiéncia
na alocacao de recursos financeiros e humanos, previsibilidade orcamentaria e melhoria

da qualidade do servigo prestado & populagéo.

Tais resultados alinham-se aos principios do SUS — Universalidade, Equidade e

Integralidade — e contribuem para a efetividade da politica publica de saude.

13 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

Antes da formalizacdo da contratacdo, a Administracao devera adotar providéncias
necessarias para viabilizar a correta execucdo da reforma da UBS Mato Grande, em
conformidade com o inciso XI do art. 9° da IN SEGES/ME n° 58/2022. Entre as ac¢0es

previstas, destacam-se:

o Disponibilizagdo dos Projetos Executivos e demais documentos técnicos
que servirdo de base para a execucao da obra;

e Planejamento da desocupacdo da unidade e o0 consequente remanejamento
temporéario dos profissionais que atuam na UBS, de modo a garantir
condicdes de trabalho e seguranca durante o periodo de execucdo da obra;

e Definicdo de estratégias de atendimento a populacdo, assegurando
continuidade dos servicos de salde nas areas atendidas pela unidade
enquanto durar a intervencao;

¢ Indicacdo formal dos servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizacao
contratual, com comprovagéo de sua capacitacao e atribuicGes, garantindo

0 acompanhamento técnico adequado da execug&o.

Tais providéncias visam assegurar a regularidade da contratacdo, mitigar riscos

operacionais e manter a continuidade dos servigos publicos essenciais, permitindo que a

14
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obra seja executada em ambiente organizado, seguro e compativel com o planejamento

da Secretaria Municipal de Saude.
14 - PLANEJAMENTO E POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Em atencdo ao Inciso XII, art. 9°, IN 58/2022, a execuc¢do dos servi¢os contratados
deve considerar as condi¢cdes ambientais locais, bem como o respeito a legislacédo
ambiental vigente. Havendo necessidade de se obter junto a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente o licenciamento ambiental da obra de reforma, é dever da contratada pela

execucdo do servico de reforma atender o requerido.

Pela andlise do Projeto de Reforma, sdo considerados diversos aspectos
ambientais e consequentemente deverdo ser implantadas as seguintes medidas

mitigadoras:

e Geracdo de residuos - por tratar-se de reforma com substituicao do sistema
de cobertura e diversas adequacOes, havera consideravel geracdo de
residuos. Os residuos gerados pelos processos do objeto do contrato
deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados, fornecidos pela
Contratada, agrupados por familias de materiais, rotulados e identificados,
armazenados temporariamente em locais adequados respeitando
integralmente a classificacdo da NBR 10.004/2004 e jamais deixa-los nos
locais de trabalho. Os residuos da obra civil ndo poderéo ser dispostos em
aterros de residuos domiciliares, areas de ‘“bota-fora”, em passeios
publicos e em areas protegidas por lei, sendo encaminhados para a Central
Municipal de Triagem e Aterro de Residuos Solidos da Construcao Civil.
Os residuos ndo inertes deverdo ser destinados conforme orientacdo da
SMMA.

e Sistema de tratamento e destinacdo de esgotos — o0 Sistema de esgotamento
sanitario devera respeitar as diretrizes da CORSAN, sendo obrigatéria a

ligagdo ao Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) de Canoas. Na
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auséncia de viabilidade para ligacdo ao SES, deverd ser previsto o
tratamento individual do tipo fossa séptica e filtro anaerobio.

e Abastecimento — O sistema de abastecimento de &4gua do empreendimento
dever ser da rede da CORSAN.

e Ruido — Para prevenir a polui¢do sonora durante a construgdo que possa
afetar a qualidade de vida dos residentes locais e a fauna, as atividades de

construcdo serao restritivas ao turno diurno.
Além desses aspectos, a contratada devera:

e Priorizar o uso eficiente de energia e materiais, privilegiando solucdes
construtivas que reduzam desperdicios e promovam maior durabilidade
dos sistemas implantados;

e Observar critérios ambientais de aquisicdo e uso de insumos, conforme

dispde a legislacdo e as boas praticas de sustentabilidade.

Tais medidas asseguram a prevencdo e mitigacdo dos impactos ambientais
associados a obra, promovendo o desenvolvimento sustentavel, conforme preconizado

pela Administracdo Publica.

15 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

Tendo em vista que a UBS Mato Grande foi atingida pela enchente de maio de
2024, tendo sido executadas acbes emergenciais apenas para a retomada minima do
atendimento, permanecendo pendentes adequagdes imprescindiveis para atendimento as
normas sanitarias vigentes, melhoria das condigbes de uso e redugdo de custos de

manutencao;

Considerando a relevancia do equipamento publico de saide para a comunidade
local e a necessidade do Municipio em assegurar a continuidade e a qualificacdo dos

servigos prestados;
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Considerando, ainda, o parecer favordvel do Ministério da Salde quanto ao
cadastramento da Proposta de Convénio de Obra n°® 11413.6500001/24-025 (Anexo n° 3),
que destina recursos para a reforma da unidade, garantindo disponibilidade orcamentaria

para a execucao do objeto;

E tendo sido observadas as providéncias prévias descritas no item 13 deste Estudo

Técnico Preliminar;
Conclui-se pela plena VIABILIDADE da contratagdo, uma vez que:

e Tecnicamente, 0s projetos executivos estdo disponiveis, ha clareza do
escopo e existe capacidade do mercado para execucdo do objeto;

e Operacionalmente, a administragdo possui condi¢cbes de gestdo e
fiscalizacdo, e o planejamento prévio permite a execucdo da obra sem
interrupcao dos servicos essenciais de saude;

e Financeiramente, ha previsao de recursos federais suficientes para custear

integralmente a reforma.

Assim, entende-se razoavel e adequada a contratacdo de empresa de engenharia
e/ou arquitetura para execucdo da reforma da UBS Mato Grande, sob o regime de
empreitada por preco global, conforme disposto no art. 6°, XXXIIIl, da Lei n°
14.133/2021, por se tratar da solucdo que melhor atende ao interesse publico e aos

objetivos identificados na demanda.
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