
27/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFERÊNCIAS:
Prefeitura Municipal de Lajeado - PML Rua João Abott, nº 484  – Bairro Centro – Lajeado/RS.

25,22%
BDIOBJETO

 COM DESONERAÇÃO R$ 263.543,01EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PROTEÇÃO SOCIAL NO

 INVESTIMENTO TOTAL

R$ 129.573,94 R$ 197.896,47 R$ 263.543,01

SINAPI 08/2025 - -           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / EVENTOGRAMA
ITEM SERVIÇO CUSTO TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 3.721,65
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

R$ 11.673,22
3. VIGIA NOTURNO

R$ 24.670,96
4. REFORMA - ALVENARIA E REVESTIMENTOS - MANUTENÇÃO

R$ 9.866,20
5. ELÉTRICA

R$ 15.179,75
6. PINTURA

R$ 32.740,40
7. ESQUADRIAS

R$ 70.254,79
8. DIVISÓRIAS LEVES

R$ 2.533,04
9. EXTERNO

R$ 29.278,99
10. COBERTURA - REVISÃO

R$ 4.805,73
11. HIDROSSANITÁRIO

R$ 5.074,87
12. ESCADA INTERNA

R$ 6.396,80
13. CALÇADA

R$ 282,28
14. RAMPA EXTERNA E ESCADA

R$ 44.577,05
15. PPCI

R$ 2.487,28
TOTAL

R$ 263.543,01 R$ 66.177,16 R$ 63.396,78 R$ 68.322,53 R$ 65.646,54
TOTAL ACUMULADO

R$ 66.177,16

100% 0% 0% 0%
R$ 3.721,65 R$ -   R$ -   R$ -  

100% 0% 0% 0%
R$ 11.673,22 R$ -   R$ -   R$ -  

25% 25% 25% 25%
R$ 6.167,74 R$ 6.167,74 R$ 6.167,74 R$ 6.167,74

100% 0%
R$ 9.866,20 R$ -   R$ -   R$ -  

100% 0% 0% 0%
R$ 15.179,75 R$ -   R$ -   R$ -  

50% 50% 0% 0%
R$ 16.370,20 R$ 16.370,20 R$ -   R$ -  

0% 50% 50% 0%
R$ -   R$ 35.127,40 R$ 35.127,40 R$ -  

0% 100% 0% 0%
R$ -   R$ 2.533,04 R$ -   R$ -  

0% 0% 50% 50%
R$ -   R$ -   R$ 14.639,50 R$ 14.639,50

0% 0% 0% 100%
R$ -   R$ -   R$ -   R$ 4.805,73

0% 0% 0% 100%
R$ -   R$ -   R$ -   R$ 5.074,87

50% 50% 0% 0%
R$ 3.198,40 R$ 3.198,40 R$ -   R$ -  

0% 0% 0% 100%
R$ -   R$ -   R$ -   R$ 282,28

0% 0% 25% 75%
R$ -   R$ -   R$ 11.144,26 R$ 33.432,79

0% 0% 50% 50%
R$ -   R$ -   R$ 1.243,64 R$ 1.243,64

25,1% 24,1% 25,9% 24,9%

______________________________________________________________
CALEBE PEDROSO HORBACH

ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 243.486
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25,1% 49,2% 75,1% 100,0%
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VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: ORNW.AURP.EQLO.MSZA

Este documento foi assinado eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas

indicadas (horário de Brasília)

Assinado eletronicamente por CALEBE PEDROSO HORBACH, em

28/04/2026 16:44:12

Verifique a autenticidade em www.lajeado.rs.gov.br/autenticacao com a chancela

ORNW.AURP.EQLO.MSZA


