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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Iniciais  1 1 1 1
3 Movimento de terra  1
4 Sapatas  1 1
5 Pilares  2 2
6 Cortina  2 2
7 Viga  2 2
8 Tabuleiro  3
9 Guia Lateral  3

10 Guarda Corpo  3
11 Remoções  1
12 Reassentamento de pavimentação 3
13 Sinalização  3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

323.783,06 323.783,06323.783,06323.783,06

---

100,00%

323.783,06

100,00%

-

323.783,06

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%0,00%22,33% 42,81% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

34,86%

Cronograma
%Parcela

112.856,92R$ 72.300,84

Local e Data

112.856,92

André da Rocha - RS, 11 de novembro de 2025

% 100,00%

R$
Acumulado 34,86% 100,00%57,19%

185.157,75

Jonatas Chagas

323.783,06

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

323.783,06 323.783,06 323.783,06

100,00%100,00%

-138.625,31

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
André da Rocha - RS Rua Miguel Boeira, sobre o Arroio Chimarrão, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Ponte com cabeceiras e tabuleiro em concreto armado
PROPONENTE / TOMADOR
Município de André da Rocha - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


