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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídosF

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 PROJETOS EXECUTIVOS E REVISÕES 1
F 3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 11 3 4 5 6 7 9 10 11
F 4 SERVIÇOS INICIAIS 2
F 5 ANDAIMES 8
F 6 ESCAVAÇÃO GERAL 2
F 7 REATERRO GERAL 4
F 8 ATERRO 5
F 9 ESCAVAÇÃO E REATERRO DE ALGUMAS VIGAS5
F 10 FUNDAÇÕES E PILARES DE ARRANQUE 2
F 11 MUROS DE CONCRETO ARMADO 3
F 12 DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUROS4
F 13 VIGAS E PILARES DO SUBSOLO 3
F 14 VIGAS, PILARES E LAJE DO TÉRREO 4
F 15 VIGAS, E LAJES DA COBERTURA 5
F 16 VIGAS, PILARES E LAJE DO VOLUME DOS RESERVATÓRIOS6
F 17 ALVENARIAS - TÉRREO 6
F 18 ALVENARIAS - PLATIBANDAS E VOLUME DOS RESERVATÓRIOS6
F 19 REVESTIMENTOS EXTERNOS 7
F 20 REVESTIMENTOS INTERNOS 8
F 21 REVESTIMENTO CERÂMICO 8
F 22 PINTURAS EXTERNAS 10
F 23 PINTURAS INTERNAS 10
F 24 PISOS INTERNOS 9
F 25 PISOS EXTERNOS 11
F 26 PISO PODOTÁTIL 11
F 27 PISO DO VOLUME DOS RESERVATÓRIOS 9
F 28 SOLEIRAS 9
F 29 PEITORIS 7
F 30 DIVISÓRIAS E BANCADAS DOS BANHEIROS COLETIVOS8
F 31 BANCADAS BANHEIRO INFANTIL 8
F 32 FORROS EM PVC - SALA ATIV. DIVERSAS 10
F 33 FORROS EM TETOS DE LAJE - DEMAIS AMBIENTES10
F 34 ESQUADRIAS ALUMÍNIO / AÇO 9
F 35 PORTAS DE INTERNAS / MADEIRA 10
F 36 PORTAS DOS SANITÁRIOS COLETIVOS 10
F 37 INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS 10
F 38 PINTURA DE GUARDA-CORPOS 11
F 39 CERCAMENTO 11
F 40 TELHAMENTO 7
F 41 FUNILARIA 8
F 42 LAJES COM IMPERMEABILIZAÇÃO 8
F 43 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6
F 44 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 6
F 45 FOSSA E FILTRO 10
F 46 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 9
F 47 BARRAS DE APOIO 11
F 48 LOUÇAS - SANITÁRIOS, TANQUE, LAVATÓRIOS11
F 49 DEMAIS ITENS PARA BANHEIROS 11
F 50 ELÉTR./LÓGICA - ENTRADA, QUADROS E CAIXAS6
F 51 ELÉTR./LÓGICA - ELETRODUTOS E CAIXAS ELÉTRICAS7

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
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F 52 ELÉTR./LÓGICA - CABOS 10
F 53 ELÉTR./LÓGICA - LUMINÁRIAS 11
F 54 INTERRUPTORES, TOMADAS, DISJUNTORES E DEMAIS ITENS DE INST. ELÉTRICAS E LÓGICA11
F 55 CONDICIONADORES DE AR 11
F 56 PPCI - PLACAS, LUMINÁRIAS E EXTINTORES 11
F 57 SERVIÇOS FINAIS 11
F 58 LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA 11
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F
F

F BENTO GONÇALVES/RS
F Local Responsável Técnico
F Nome: Dodani Renan de Morais
F CREA/CAU: RS228883

F Data ART/RRT: 14415066

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Parcela 1,81% 7,07% 11,30% 14,43% 9,51% 8,69% 11,20% 9,03% 10,86% 9,13% 6,96% 0,00%
32.256,51 125.789,80 201.142,65 256.919,73 169.306,07 154.711,75 199.424,51 160.846,29 193.386,99 162.533,59 123.959,43 -

Acumulado 1,81% 8,88% 20,18% 34,61% 44,12% 52,81% 64,01% 73,04% 83,91% 93,04% 100,00% 100,00%
32.256,51 158.046,31 1.780.277,32359.188,96 616.108,69 785.414,76 940.126,51 1.139.551,02

quinta-feira, 3 de setembro de 2026

1.300.397,31 1.493.784,30 1.656.317,89 1.780.277,32
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