
I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26

1. EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA - COBERTURA DE ACESSO - DRENAGEM PLUVIAL 116.442,34 % Período: 5,19% 94,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  10.709,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.862,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  4.186,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. QUADRA  77.963,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  16.773,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  3.476,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CORRIMÃO TUBO PRETO, PINTADO  1.471,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 5,19% 94,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.048,21 110.394,13 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.048,21 110.394,13 - - - - - - - - - - 

%: 5,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 6.048,21 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.048,21 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 116.442,34 

Administração Local: 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: ISADORA VIANA FRANKEN

CREA/CAU: CAU A151376-1
Data ART/RRT: 

RECURSOS FEDERAIS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA QUADRA COBERTA - DRENAGEM PLUVIAL

Item Descrição

quinta-feira, 9 de julho de 2026

SÃO JERÔNIMO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMOEMEF FERNANDO RAMOS

Total:    R$ 116.442,34
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Data de criação do documento: 13/07/2026 às 13:16:32

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

1JY-Z51-PGD-52E

ISADORA VIANA FRANKEN

Assinou em 13/07/2026 às 13:17:01 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o

CPF ***.385.960-**.

Eu, ISADORA VIANA FRANKEN, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como

válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

https://verificador.betha.cloud/#/1JY-Z51-PGD-52E

